



# Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 7. 2018 „Rekonstrukce velkého a malého sálu“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

mezi:

**Název:** Slezská univerzita v Opavě  
**Sídlo:** Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava  
**IČO:** 47813059  
**ID datové schránky:** qw6j9hq  
**Právní forma:** 601 – vysoká škola  
**Zastoupen:** Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu:** 3118442/0800  
**Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:** Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka  
**Oprávněný zástupce ve věcech technických:** Ing. Jiří Štefek, vedoucí oddělení investičního  
(dále jen „objednatel“) Ing. Marcela Valchová (OPF);

a

**Název:** FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r. o.  
**Sídlo:** Školní 863, 735 14 Orlová-Lutyně  
**IČO:** 25396293  
**DIČ:** CZ25396293  
**Právní forma:** s.r.o.  
**Zápis v OR:** OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18310  
**Zastoupen:** Rudolf Becík – jednatel společnosti  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., expozitura Orlová  
**Číslo účtu:** 19 3585740277/0100  
**Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:** Rudolf Becík  
**Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):** Rudolf Becík, 596 522 322, fatra@fatrastavby.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s článkem 14. odst. 14.2 Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2018 dodatek č. 1 tohoto znění:

## 1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Zhotovitel provádí na základě Smlouvy o dílo stavební práce a specifikované dodávky.
- 1.2. Dle čl. 4 Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: Převzetí staveniště: 1. 8. 2018 malý sál a 8. 7. 2019 velký sál.
- 1.3. Na základě odst. 4.1 se Objednatel se Zhotovitelem dohodl o změně termínu Dokončení díla a předání díla: **31. 3. 2019 malý sál a 29. 2. 2020 velký sál.**

## 2. PŘEDMĚT DODATKU


- 2.1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu Dokončení díla, předání díla – malý sál.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:  
Doba plnění, Článek 4., odst. 4.1 Smlouvy o dílo, který zní:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:  
Převzetí staveniště: 1. 8. 2018 malý sál a 8. 7. 2019 velký sál  
Dokončení díla, předání díla: **31. 1. 2019 malý sál a 31. 12. 2019 velký sál.**  
se nahrazuje textem:  
Doba plnění, Článek 4., odst. 4.1 Smlouvy o dílo, který zní:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:  
Převzetí staveniště: 1. 8. 2018 malý sál a 8. 7. 2019 velký sál  
Dokončení díla, předání díla: **31. 3. 2019 malý sál a 29. 2. 2020 velký sál.**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle uvedeného zákona zajistí objednatel, o čemž bude do 5 pracovních dní od okamžiku tohoto uveřejnění informovat zhotovitele.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strany obdrží po dvou z nich.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

V Opavě dne 31. 1. 2019

V Ostravě dne 31. 1. 2019



Ing. Ivana Růžičková, MPA  
za objednatele

FATRA - stavební a obchodní  
společnost spol. s r.o.

Školní 863  
735 14 Orlová - Lutyně

Rudolf Becík  
za zhotovitele