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Technické podmínky – „Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby“
[image: ]Příloha č. 1 zadávací dokumentace –
Technické podmínky – Textová část
Technické podmínky veřejné zakázky „Novostavba CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné – Zhotovitel stavby“ jsou stanoveny dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), tj. dle požadavků na funkci novostavby.
Rozsah novostavby CEPIS, její funkce a standardy budovy a jednotlivých prostor/místností budovy jsou stanoveny v architektonické studii (včetně jejich příloh) s názvem „Architektonická studie a kniha standardů novostavby CEPIS“ zpracované obchodní společností Ateliér Velehradský, s.r.o. (Brno, listopad 2022).
Technické parametry a standardy předmětu plnění jsou definovány výše uvedenou dokumentaci, která je podkladem pro vypracování cenové nabídky. Účastníci jsou povinni respektovat veškeré v ní uvedené technické parametry. Pokud jsou v dokumentaci uvedeny odkazy či názvy konkrétních dodavatelů (výrobců), patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak u každého takové odkazu Zadavatel připouští použití rovnocenného řešení.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje minimálně následující činnosti/aktivity:
vypracování projektové dokumentace potřebné k rozhodnutí o umístění novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
inženýrskou činnost za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby,
vypracování projektové dokumentace potřebné k povolení novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
inženýrskou činnosti za účelem obstarání pravomocného povolení k provedení stavby novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
vypracování dokumentace pro provádění stavby novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, včetně projektu interiérů (volně stojící nábytek) a AV/IT techniky v podrobnosti pro provádění stavby[footnoteRef:1]  [1:  Dodávka volně stojícího nábytku a AV a IT techniky není součástí předmětu této veřejné zakázky, vypracovaná dokumentace bude podkladem pro realizaci samostatných veřejných zakázek na dodavatele volně stojícího nábytku a AV a IT techniky] 

vlastní realizace stavebních prací a technologických dodávek včetně dodávky a instalace nábytku/interiérových prvků pevně spojených se stavbou (seznam tohoto nábytku/interiérových prvků je uveden v příloze č. 4 textové části zadávací dokumentace („ZD“)) a stavebně technické přípravy pro dodávky interiérových prvků pevně nespojených se stavbou, které budou realizovány na základě samostatných veřejných zakázek,
zajištění autorského dozoru stavby dle podmínek stavebního zákona,
vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
zajištění potřebných podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy, podání žádosti o kolaudaci veškerých částí stavby, ve spolupráci se Správcem stavby poskytování součinnosti při kolaudačním řízení a zajištění kolaudace novostavby CEPIS Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou kompletní dodávky sanitární keramiky a sanitárního vybavení.
Při zpracování projektové dokumentace pro provedení a montáž volně stojícího nábytku a AV/IT vybavení musí zhotovitel vycházet z návrhu interiérů, nábytku a AV/IT techniky včetně jejího rozmístění v budově zpracovaného v rámci architektonické studie a pokynů Zadavatele.
V rámci své předběžné nabídky / nabídky předloží účastníci tzv. sumarizační rozpočet dle přílohy č. 5 ZD, který bude sloužit k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, případně jako podklad pro jednání o předběžných nabídkách s účastníky. Sumarizační rozpočet byl zpracován na základě architektonické studie a knihy standardů novostavby CEPIS, která je přílohou zadávací dokumentace. Sumarizační rozpočet bude sloužit zejména k ověření cenotvorby účastníka, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a osvědčení seznámení se účastníka s rozsahem a obsahem předmětu veřejné zakázky.
Sumarizační rozpočet, který bude přílohou nabídky, je závazný pouze v rozsahu předmětu veřejné zakázky a nabídkové ceny (není-li v ZD stanoveno jinak), ale nikoliv v rozsahu jednotkových cen a jeho struktury. V průběhu realizace formou dodávky díla metodou Design & Build může dojít k úpravě jednotkových cen a struktury rozpočtu.
Zadavatel předpokládá financování projektu z dotace poskytnuté z Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) a z dotace z rozpočtu statutárního města Karviná. Smlouva o dílo bude se Zhotovitelem uzavřeno pouze v případě, pokud bude mít Zadavatel zajištěno financování projektů z výše uvedených zdrojů.
Vzhledem k financování projektu z OP ST je nutné, aby Zhotovitel při projekční a realizační fázi projektu dodržoval stanovené podmínky pro tzv. princip „do no significant harm“ („DNSH“), který vychází z článku č. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámci pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a v rámci OP ST se uplatňuje na základě nařízení č. 2021/10160 (obecné nařízení).
Jedná se o následující podmínky při projektování a realizaci novostavby CEPIS:
0. nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoliční odpadu neklasifikované jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů a uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálové využití, včetně zásypů, při nich jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličních odpadem.
na stavbě je omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste Management Protocol a berou se do úvahy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Dříve zmíněné je v souladu s odpadovou legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy, vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.
spotřeba primární energie definující energetickou náročnost budovy, která je výsledkem výstavby, je nejméně o 20 % nižší než prahová hodnota, kterou u požadavků na budovy s téměř nulovou spotřebou energie stanoví vnitrostátní opatření provádějící směrnici Evropské parlamentů a Rady 2010/31/EU.
v novostavbě lze podporovat instalaci zařízení využívajících vodu (sprchy, vany, WC atd.) pouze za těchto podmínek:
sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min.,
WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litrů,
pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu; splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr,
umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 litrů za minutu.
Výše uvedené DNSH principy jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027“ (kapitola C.13), který je k dispozici na webových stránkách OP ST (https://opst.cz/dokument/2996).

Požadavky na činnost projektového týmu zhotovitele při provádění díla
Zadavatel požaduje níže uvedené minimální podmínky pro činnost projektového týmu zhotovitele při provádění projekčních a realizačních prací, zejména s ohledem na koordinaci a kontrolu činností za účasti Správce stavby a Zadavatele.
Dle podmínek zadávací dokumentace musí mít projektový tým Zhotovitele následující složení (funkce):
0. [bookmark: _Hlk139874175][bookmark: _Hlk53158656]pozice Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu) – 1 osoba,
0. pozice Vedoucí architekt – 1 osoba,
0. pozice Hlavní projektant – 1 osoba,
0. pozice Hlavní stavbyvedoucí – 1 osoba,
0. pozice Zástupce hlavního stavbyvedoucího – 1 osoba,
0. pozice Statik – 1 osoba,
0. pozice Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (řešitel) – 1 osoba,
0. pozice Geodet – 1 osoba,
0. pozice Odpovědný technolog pro vytápění a vzduchotechniku – 1 osoba,
0. pozice Odpovědný technolog pro silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace – 1 osoba,
0. [bookmark: _Hlk139874406]pozice Technik požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ) – 1 osoba,
0. pozice Specialista pro obor stavební fyzika a energetika – 1 osoba.

Zástupci projektového týmu zhotovitele jsou povinni spolupracovat se Zadavatelem a Správcem stavby a účastnit se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a pracovních, koordinačních a jiných porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. 

Koordinační činnost ve fázi přípravy a projektování:
12. pravidelné kontrolní dny se budou konat alespoň 1x za dva týdny, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak;
12. kontrolních dnů se budou účastnit za stranu Zhotovitele minimálně Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu), Vedoucí architekt a Hlavní projektant;
12. ostatní členové se budou účastnit kontrolních dnů na základě požadavku Správce stavby, který zašle požadavek na účast konkrétních členů projektového týmu Zhotovitele minimálně 5 dnů před konáním kontrolního dne;
12. pracovní, koordinační a jiné porady se budou konat na základě požadavku Správce stavby, který zašle požadavek na účast konkrétních členů projektového týmu Zhotovitele minimálně 5 dnů před konáním porady.

Koordinační činnost ve fázi provádění stavby:
12. pravidelné kontrolní dny se budou konat alespoň 1x týdně, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak;
12. kontrolních dnů se budou účastnit za stranu Zhotovitele minimálně Zástupce zhotovitele (vedoucí týmu), Vedoucí architekt, nebo Hlavní projektant, Hlavní stavbyvedoucí, nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího;
12. ostatní členové se budou účastnit kontrolních dnů na základě požadavku Správce stavby, který zašle požadavek na účast konkrétních členů projektového týmu Zhotovitele minimálně 5 dnů před konáním kontrolního dne;
12. pracovní, koordinační a jiné porady se budou konat na základě požadavku Správce stavby, který zašle požadavek na účast konkrétních členů projektového týmu Zhotovitele minimálně 5 dnů před konáním porady;
12. Hlavní stavbyvedoucí je osobou, která zajišťuje odborný dohled nad kompletní stavbou, Zadavatele požaduje přítomnost Hlavního stavbyvedoucího na stavbě minimálně tři dny v týdnu, ve kterých jsou stavební práce prováděny;
12. Zástupce hlavního stavbyvedoucího musí být přítomen na stavbě každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny.

Požadavky na kanceláře pro členy týmu Správce stavby a další vybavení či zařízení pro Správce stavby
Zhotovitel je povinen zajistit a náležitě v odpovídajícím stavu udržovat v prostoru staveniště kanceláře pro členy týmu Správce stavby a další vybavení či zařízení pro Správce stavby, a to v následujícím minimálním rozsahu:
· kancelář pro minimálně 5 osob,
· zasedací místnost pro minimálně 20 osob,
· elektrické přípojky 230V v kanceláři i zasedací místnosti,
· pitná voda v kanceláři,
· Wi-Fi připojení k internetu v kanceláři i zasedací místnosti,
· mobilní WC.
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