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SMLOUVA O DÍLO 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany: 
 

 

 

AVT Group a.s. 

se sídlem:    V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 

IČ:     01691988 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128  

jednající panem / paní   Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva 

kontaktní email:   pv@avtg.cz, info@avtg.cz  

kontaktní telefon:  602 515 353 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., účet č. 107-4814600257/0100 

osoba/y pověřené k jednání za AVT Group a.s. 

v rámci této smlouvy:  Martin Vlach, technický koordinátor 

dále jen „zhotovitel“ 
 

a 

 

Slezská univerzita v Opavě 

se sídlem:    Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01 

IČ:     478 13 059 

zastoupena panem   Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem 
ve věcech smluvních na základě rozhodnutí rektora č. 29/2017 jednající Ing. Ivanou Růžičkovou, MPA, kvestorkou 

kontaktní email:  ivana.ruzickova@slu.cz  

kontaktní telefon:  553 68 4620 
bankovní spojení:   banka: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 3118442/0800 
osoby pověřené k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě 

v rámci této smlouvy:   Ing. Libor Chlebiš, manažer projektu 

Ing. Jiří Štefek, vedoucí investičního oddělení 

 

dále jen „objednatel“ 
 

 

Článek 1 

Předmět díla a obsah smlouvy  

 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době a 

dokumentací stanovené jakosti stavební dílo s názvem: 

„UNI SPACE - stavební úpravy objektu Na Rybníčku 1, Opava“, 

 jehož podrobná specifikace a rozsah stavebních prací a dodávek jsou vymezeny projektovou dokumentací 

vypracovanou v dubnu 2020 pod názvem „PROJEKT UNI SPACE V PROSTORU BUDOVY REKTORÁTU 

SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ“, vypracovanou společností IO Studio, s.r.o., sídlem Opletalova 16, 

Praha 1, IČ 28180275, hlavním inženýrem projektu Ing. arch. Liborem Lacinou, a soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazy výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Dílo“).   

1.2 Provedením stavebního díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné 

dokončení Díla nezbytné. Součástí Díla je rovněž odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a 
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stavebního odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními 

zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Součástí Díla je dále 

vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, v platném znění, od všech částí stavby, v počtu dvou vyhotovení v grafické (tištěné) 

podobě a jedno v digitální (elektronické) formě, kterou zhotovitel předá objednateli nejpozději v den převzetí 

Díla objednatelem, ve které budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla; 

ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

 V podrobnostech zahrnuje předmět Díla zejména, nikoliv však výlučně, následující práce a dodávky: 

• vybourání stávajících dlažeb vč. podkladních podlahových konstrukcí ve společných prostorách 

budovy, zejména chodbách a vstupním vestibulu a mezipodest hlavního schodiště, a jejich nahrazení 

novými podlahovými vrstvami z litého teraca, 

• výměna povlakových podlahových krytin, 

• odstranění podhledových konstrukcí včetně rastrů v prostorách suterénu, 

• drobné zazdívky otvorů,  

• nové sádrokartonové konstrukce, 

• výměna vnitřních zárubní a dveřních křídel, 

• dodávka rolet v provedení black-out do stávajících okenních otvorů, 

• provedení nových rozvodů silnoproudu a výměnu svítidel, 

• demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky a montáž nových rozvodů ve stávajících trasách 

avšak v pohledovém provedení, 

• opravu štukových omítek po provedení nových vnitřních rozvodů, 

• výmalba stěn, 

• demontáž stávajícího posluchárenského nábytku a přemístění do náhradních prostor v rámci budovy, 

následná zpětná montáž posluchárenského nábytku na původní místo, 

• odvoz a likvidace stavební sutě a odpadů po demontáži instalačních rozvodů, 

• uvedení všech povrchů a prostor dotčených stavbou do původního stavu. 

1.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. 

1.4 Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o 

shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

1.5 Veškeré vícepráce, méněpráce a změny Díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že 

z těchto změn bude vyplývat změna ceny Díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich 

fakturací, uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 

původně plánovací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

1.6 Zhotovitel bere na vědomí, že stavební Dílo je realizováno a spolufinancováno v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), a to konkrétně projektu s názvem „UNI SPACE – zkvalitnění 

vzdělávacího zázemí Slezské univerzity“ (reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363). 

1.7 Vzhledem ke způsobu spolufinancování Díla dle odst. 1.6 tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel: 
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a) předem projednávat se zástupcem objednatele jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak 

změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci; 

b) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 

projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů (MŠMT ČR, MF ČR, 

Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, orgány finanční správy a další 

oprávněné orgány státní správy) a je povinen poskytnou výše uvedeným osobám součinnost a podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu; 

c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro OP 

VVV do roku 2028 včetně veškerých originálů účetních dokladů, smlouvy včetně jejich dodatků a další 

originály dokumentů vztahující se k projektu. 

1.8 Předmětem této smlouvy je rovněž závazek Objednatele uhradit zhotoviteli za zhotovení Díla cenu Díla, a to 

řádně a včas v souladu s článkem 2 této smlouvy. Objednatel se zhotoviteli zavazuje cenu Díla řádně a včas 

uhradit. 

1.9 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat podle podmínek stanovených pro provádění stavby, které 

jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.  

 

 

Článek 2 

Cena díla 

 

2.1 Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 

cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena 

podle projektové dokumentace předané zhotoviteli. Pro obsah ceny je rozhodující výkaz výměr, který je 

součástí předané projektové dokumentace.  

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace 

Díla k zákonným změnám sazeb DPH. 

 

Sjednaná cena Díla celkem: 

Cena bez DPH:  4 759 555,50 Kč 

(slovy: čtyřimilionysedmsetpadesátdevěttisícpětsetpadesátpět korun českých a padesát haléřů) 

výše DPH 21%:     999 506,65 Kč 

Cena vč. DPH  5 759 062,15 Kč 

 

2.2 Podkladem pro sestavení ceny je projektová dokumentace specifikovaná v článku 1 – Předmět díla. Veškeré 

práce a dodávky obsažené v této dokumentaci, bez ohledu na to, zda se nacházejí v textové či výkresové části, 

jsou obsaženy ve sjednané ceně Díla. 

2.3 Cenu lze změnit pouze v případě, že 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu Díla, 

c) při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani 

nemohl předvídat, a mají vliv na cenu Díla. 

2.4 Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek ke smlouvě. 

V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 



 

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz |  WWW.SLU.CZ 

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz 

v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, 

zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností URS PRAHA, a.s., pro období, ve 

kterém mají být vícepráce realizovány. Pouze v případech, kdy položky dodatečných prací nelze ocenit 

žádným ze způsobů uvedených v tomto odstavci smlouvy, doloží zhotovitel individuální transparentní 

kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody 

objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tom případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny 

nezávislým subjektem. 

2.5 Cena Díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy 

nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce 

musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

2.6 Zhotovitel je povinen a zavazuje se zpracovat změnové listy a oceněné soupisy víceprací dle odstavce 2.4 a 

oceněné soupisy méněprací dle odstavce 2.5 a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě 

vykovávající technický dozor objednatele a osobě vykonávající autorský dozor. 

2.7 Fakturace bude probíhat měsíčně, k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději 

do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 

smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení 

objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí 

faktury musí být soupis provedených prací podepsaný osobou k tomu určenou objednatelem v záhlaví této 

smlouvy či osobou oprávněnou jednat na základě zvláštního oprávnění (statutární orgán, osoba vybavená plnou 

mocí). Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a 

obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen na faktuře 

rovněž uvést název a registrační číslo projektu, v rámci kterého objednatel Dílo pořizuje, tj. „UNI SPACE – 

zkvalitnění vzdělávacího zázemí Slezské univerzity“ (reg. č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013363). 

2.8 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli cenu Díla, nebo jeho části, na základě řádného účetního dokladu. 

Cena Díla, nebo jeho části, je splatnou, není-li ve faktuře stanovena doba delší, uplynutím 30ti dnů ode dne 

doručení řádného, bezvadného účetního dokladu – faktury – objednateli. Bez doručení řádného a bezvadného 

účetního dokladu objednateli se nemůže stát cena Díla splatnou.  

2.9 Bude-li vystavená faktura či její příloha (předávací protokol) v rozporu s uzavřenou smlouvou či v rozporu se 

zákonem anebo nevznikne-li zhotoviteli právo fakturovat v okamžiku vystavení faktury, má objednatel právo 

fakturu vrátit zhotoviteli k přepracování. V takovém případě se na fakturu hledí, jako by nebyla nikdy 

vystavena. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou, bezvadnou fakturu s novou 30-ti denní 

lhůtou splatnosti ode dne doručení řádné a bezvadné faktury včetně přílohy objednateli. 

2.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zálohu.   

2.6 Je-li Dílo před úhradou ceny Díla objednatelem reklamováno, prodlužuje se o dobu trvání reklamačního řízení 

(doba do úplného vyřízení nároků objednatele z vad Díla) doba splatnosti.   

2.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem z této smlouvy na třetí osobu bez písemného 

souhlasu objednatele. 

   

 

Článek 3 

Čas plnění, předání a převzetí díla, přechod vlastnického práva k dílu 

 

3.1 Termín zahájení: 

Termín převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 1. 7. 2020 
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3.2 Termín dokončení Díla: 

Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 31. prosince 2020 (v případě, že dojde v prodlení při výběru 

dodavatelů audiovizuální techniky a interiérů, bude termín dokončení kompletního díla prodloužen o dobu, 

kdy nemohly být prováděny stavební práce související s umístěním AV techniky a prvků interiéru). 

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla. 

 

3.3 Termín dokončení dílčí části Díla: 

Zhotovitel dokončí a předá Objednateli dílčí část Díla, spočívající v provedení kompletních podlah z litého 

teraca včetně provedení tras vodorovných rozvodů elektroinstalace v podlahách a přívodů ke stropním 

svítidlům a zásuvkám v celém rozsahu v termínu: do 31. srpna 2020. 

3.4   Obě strany se dohodly, že případné vícepráce v rozsahu do 5 % z celkové ceny Díla dle článku 2, odst. 2.1, 

nebudou mít vliv na termín dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle odst. 3.2 tohoto 

článku smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

3.5  Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo a doručit jej včetně příslušenství a potřebné dokumentace (návod 

k použití, certifikáty a další dokumentace, vztahující se k Dílu) objednateli, provést jeho montáž nebo/a 

instalaci, to vše bez jakýchkoli vad a v kvalitě odpovídající účelu využití Díla. 

3.6  Dílo se předává v den dokončení realizace Díla v sídle objednatele na základě předávacího protokolu. 

Veškeré případně zjištěné nedostatky a připomínky obou smluvních stran musí být uvedeny do předávacího 

protokolu spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Dílo se považuje za předané podpisem 

předávacího protokolu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

Článek 4 

Záruční podmínky, prodlení, odstoupení od smlouvy 

4.1 Dojde-li k prodlení zhotovitele s řádným a včasným zhotovením Díla, dodáním Díla do sídla objednatele, jeho 

montáží nebo/a instalaci a zprovozněním, nebo/a zaškolením personálu objednatele a jeho finálním předáním 

dle článku 3, odst. 3.2 této smlouvy, nebo dojde-li k prodlení zhotovitele s dokončením a předáním dílčí části 

Díla dle článku 3, odst. 3.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným a včasným dokončením a předáním Díla. 

Je-li prodlení s předáním Díla delší 30-ti dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy anebo dokončit 

Dílo prostřednictvím třetí osoby a náklady mu takto vzniklé nad rámec dohodnuté ceny Díla vyúčtovat 

zhotoviteli. 

4.2 Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 

0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

4.3 Vedle záruky za vady Díla při jejím převzetí v rozsahu občanského zákoníku poskytuje zhotovitel objednateli 

záruku na jakost Díla, a to po dobu 60 měsíců (záruční doba) ode dne předání a převzetí Díla objednateli. 

Záruka se vztahuje na veškeré vady, které se na Díle objeví v průběhu záruční doby. Výjimkou ze záruky je 

případ závad, které se na věci objeví v důsledku nevhodného počínání objednatele nebo v důsledku havárií a 

podobných událostí.  

4.4 Zhotovitel nese odpovědnost za vady Díla dle českých právních předpisů. V případě reklamace objednatele je 

zhotovitel povinen odstranit vadu Díla ve lhůtě 10-ti pracovních dnů ode dne nahlášení závady. Dostane-li se 

zhotovitel do prodlení s odstraněním vady Díla, je objednatel oprávněn odstranit si závadu prostřednictvím třetí 

osoby a náklady takto vynaložené vyúčtovat zhotoviteli. Objednatel je však oprávněn od této smlouvy 

odstoupit, jsou-li vady neodstranitelné, či jestliže je těchto závad více (alespoň 3 vady současně) anebo se na 

téže věci vyskytly vady opakovaně – opakovaným výskytem vad se rozumí alespoň 3 stejné či různé vady. 

Vada se považuje za neodstranitelnou, nebyla-li odstraněna ani do 30-ti dnů ode dne reklamace anebo 

vyskytla-li se na věci potřetí. 

4.5 Zhotovitel je v případě uplatnění reklamace objednatele s požadavkem na opravu předmětu Díla povinen 

vlastními zaměstnanci či prostřednictvím třetí osoby opravit dílo v sídle objednatele, a to na vlastní náklady. V 

případě porušení povinnosti dle tohoto článku a odstavce je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 2.500,00 Kč za každý den prodlení a za každou vadu Díla. 
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Článek 5 

Prohlášení zhotovitele k právům duševního vlastnictví a ke shodě s právními předpisy 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že zhotovením Díla neporušuje průmyslová práva ani jiná práva třetích osob 

z duševního vlastnictví. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Dílo a jeho součásti je v jeho výlučném vlastnictví. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že objednatel držením a provozováním Díla na území České republiky nezasáhne 

do práv třetích osob vyplývajících z průmyslových práv či jiných práv z duševního vlastnictví.  

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo splňuje veškeré požadavky kladené právním řádem Evropské unie a České 

republiky pro obecnou bezpečnost výrobků a dále prohlašuje, že zhotovitel je držitelem osvědčení o shodě 

dodávaného zařízení s právními předpisy Evropské unie. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo splňuje technické 

normy, zejména ČSN a EN. 

5.3 Ukáže-li se, že kterékoli z prohlášení zhotovitele specifikované v článcích 5.1 či 5.2 této smlouvy, je 

nepravdivým, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení závazku či každý případ nepravdivosti prohlášení 

zhotovitele dle tohoto článku této smlouvy.  

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

6.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli, bez důvodu či z jakéhokoli důvodu, a to bez 

jakýchkoli sankcí včetně případných nároků zhotovitele na náhradu škody, odstupné či jiných finančních 

nároků, a to do okamžiku zahájení prací. Po zahájení prací je Objednatel rovněž oprávněn kdykoli od této 

smlouvy odstoupit, je však povinen nahradit Zhotoviteli to, o co se vlivem rozpracovaného Díla obohatil. 

Objednatel je též oprávněn bez jakýchkoli sankcí a finanční odpovědnosti kdykoli oznámit zhotoviteli, že 

pozastavuje zhotovování Díla. V takovém případě je povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel měl 

na rozpracované Dílo.   

6.2 Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je 

dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 

předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty); 

6.3 Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu k předmětu a obsahu této 

smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran k předmětu této smlouvy. 

6.4 Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.  

6.5 Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce obou smluvních 

stran. 

6.6 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. 

6.7 Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla 

účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé smluvní 

straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po 

prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž prostřednictvím emailu. Elektronické adresy 

účastníků této smlouvy, na které je možné činit právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny 

v záhlaví této smlouvy.  Emailová zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) 

odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové 

schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou emailové 

adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 

6.8 Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není vznikem takového 

nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle případného nároku na smluvní 

pokutu. 
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6.9 V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena 

platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým 

platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co nejvíce přibližuje hospodářskému 

účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve 

smlouvě. 

6.10 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6.11 Smlouva je vyhotovena celkem ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel obdrží dva 

stejnopisy. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy. V případě, že obě smluvní strany opatří tuto 

smlouvu elektronickým podpisem, je tato smlouva uzavřena pouze v elektronickém originále. 

 

Článek 7 

Doložka ke zveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2012 

 

7.1 Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném 

znění (dále jen „Registr smluv“). 

 

7.2 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě (dále jen „povinná strana“). 

 

7.3 O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím emailu na adresu 

info@avtg.cz.  

 

7.4 Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv. 

 

7.5 V případě, že povinná strana nezveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 20-ti dnů od jejího podpisu, má 

právo tuto smlouvu zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana. 

 

7.6 V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna ani do 90-ti dnů od jejího podpisu, stává se tato smlouva 

neplatnou od samého počátku. 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací a dodávek s výkazy výměr (položkový rozpočet) 

Příloha č. 2 – časový harmonogram provádění stavby 

Příloha č. 3 – podmínky pro provádění stavby 

 

 

 

V Opavě dne _______________    V Praze dne ___________________ 
 

 

 

 

___________________________   ______________________________ 

Ing. Ivana Růžičková, MPA    Ing. Petr Vlček 

kvestorka      jediný člen představenstva 

Slezská univerzita v Opavě     AVT Group a.s. 

mailto:info@avtg.cz
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Část : Rekapitulace 

SO Objekt Označení soupisu Cena CZK

Architektonické a stavebně technické řešení 3 670 875,50

1.PP Architektonické a stavebně technické řešení SA 1.PP 1 179 137,95

1.NP Architektonické a stavebně technické řešení SA 1.NP 590 994,91

2.NP Architektonické a stavebně technické řešení SA 2.NP 925 485,72

3.NP Architektonické a stavebně technické řešení SA 3.NP 721 967,43

3.NP 3.34 Architektonické a stavebně technické řešení SA UNI SPACE ROOM 253 289,49

Silnoproudá elektrotechnika 1 088 680,00

1.PP Silnoproudá elektrotechnika EL 1.PP 364 490,00

1.NP Silnoproudá elektrotechnika EL 1.NP 171 039,00

2.NP Silnoproudá elektrotechnika EL 2.NP 172 973,00

3.NP Silnoproudá elektrotechnika EL 3.NP 87 730,00

3.NP 3.34 Silnoproudá elektrotechnika EL 3.NP_3.34 292 448,00

Celkem 4 759 555,50

Zařízení staveniště dodavatele je součástí každého jednotlivého podlaží

Cena celkem /CZK/ bez DPH 4 759 555,50

DPH  21% 999 506,65

Konečná cena /CZK/ vč. DPH 5 759 062,15

autor: kolektiv autorů
datum: 04/2020

AVTG-soupis prací s výkazem výměr-UNI SPACE.xlsx
Rekapitulace 1/1



Investor: SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava Projektant:

Projekt
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Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství
 Jedn. cena 

(CZK) 
 Cena (CZK)  

Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Bourací práce                          95 280 Kč 

2 Svislé a vodorovné konstrukce                          24 719 Kč 

3 Výplně otvorů                        446 040 Kč 

4 Úpravy povrchů podlah                        377 969 Kč 

5 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů                          79 160 Kč 

6 PSV                          62 150 Kč 

7 Ostatní práce a dodávky                          93 820 Kč 

A Ostatní náklady                                    - Kč 

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 1 179 138 Kč           

1 Bourací práce

1.1
Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu pro 
druhotné použití

kpl 1       20 000 Kč                          20 000 Kč 

1.2
Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - 
demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). 
Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen.

ks 4            300 Kč                            1 200 Kč 

1.3 968019551 Vybourání rámů oken pl.do 2 m2 vč.vyvěšení křídel m2 2            500 Kč                               754 Kč 

1,3*1,16 1,51

1.4 968072455 Vybourání kovových rámů dveří pl.do 2 m2 vč.vyvěšení křídel m2 4            500 Kč                            2 069 Kč 

0,7*1,97*3 4,14

1.5 971033231 Bourání zdiva z cihel do 1,0 m3 na MVC nebo MV m3 1         1 500 Kč                            1 193 Kč 

bourání stávající parapetní vyzdívky interiérového okna (vitríny)
1300x900x680

0,80

1.6 965081223 Bourání dlažby vč.podkladní vrstvy m2 100            150 Kč                          14 934 Kč 

m.č. 0.01 89,35 89,35

m.č. 0.03 10,21 10,21

1.7 763131821 Demontáž SDK podhledu  - kastlíků - kolem VZT potrubí m2 27              50 Kč                            1 350 Kč 

m.č. 0.01 19,1+31,8*0,25 27,00

0

1.8 751510862 Demontáž VZT potrubí m 32            100 Kč                            3 180 Kč 

m.č. 0.01 21,8+10,0 31,80

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
1. podzemní podlaží

autor: Z.Sychrová
datum: 04/2020
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Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství
 Jedn. cena 

(CZK) 
 Cena (CZK)  

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
1. podzemní podlaží

autor: Z.Sychrová
datum: 04/2020

1.9 75151R Demontáž stávající nástěnné FCU pro zpětné použití kpl 2         1 000 Kč                            2 000 Kč 

1.10 735151821 Demontáž otopných těles  pro zpětné použití ks 4 150 Kč                                        600 Kč 

1.11 Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner ks 8 6 000 Kč                                48 000 Kč 
Poznámka realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí

Poznámka demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu

Poznámka
nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu 
oprávnění

CELKEM                         95 280 Kč 

2 Svislé a vodorovné konstrukce

2.1 342241162 Zdivo z cihel plných na maltu MC tl.140 mm m2 3            750 Kč                            2 025 Kč 

1,3*0,9+1,3*1,16 2,70

2.2 342241161 Zdivo z cihel plných na maltu MC tl.65 mm m2 2            500 Kč                            1 100 Kč 

0,53*0,9*2+0,53*1,16*2 2,20

2.3
S - 01

763121449

SDK předstěna spřažená tl. >50mm  
OZN. 3.21.00, bez bezpečnostní a požární odolnosti 
- akustická deska RIGITON R 6/18_tl. 12,5 mm
- svislý profil R-CD, kotvené na stavěcí třmeny do R-CW tl. 27mm
- vodorovný obvodový profil R-UD, tl. 28mm
- minerální izolace  mezi CDprofily, tl. 60mm

m2 15         1 200 Kč                          18 594 Kč 

6,19*2,5 15,50

Poznámka

Šrouby, tmelit+stěrkovat dle technolog.manuálu
rohy opatřeny al systémovým profilem, přetmelit, nebudou použity plastové profily
po obvodě kce pružné napojovací těsnění,
požadavky a lokální vyztužení, či výdřevy kvůli kotvení mobiliáře bude řešeno před 
zahájením stavby s dodavatelem mobiliáře, 
v prostorách se zvýšenou vlhkostí budou použity nátěry se zvýšenou odolností vůči 
otěru a nátěr kovových nosných kcí

2.4 Výztuhy do SDK kpl 1         3 000 Kč                            3 000 Kč 

CELKEM                         24 719 Kč 

3 Výplně otvorů

Dodávka a montáž 

3.1 D0.1
Bezpečnostní dveře plné hladké, vícebodový zámek, klika/klika PZ, rozeta,skrytý 
samozavírač DC840, 3+1X skryté panty 3D, pravé, RAL 9003,    
rozměr  700 x 1970 mm

ks 2       29 900 Kč                          59 800 Kč 

                                   - Kč 
3.2 s ložiskem,nerez, klika/klika + PZ spodní rozeta ks 2         1 000 Kč                            2 000 Kč 
3.3 PZ vložka  standard pro zprovoznění dveří ks 2            100 Kč                               200 Kč 
3.4 Skrytý samozavírač  ks 2         8 000 Kč                          16 000 Kč 
3.5 montáž ks 2         2 000 Kč                            4 000 Kč 

3.6
Skrytá bezpečnostní zárubeň, RAL 9003,  vícebodový  s bezp.trny, příprava 
samozavírač, rozměr  700/1970 mm

ks 2       20 000 Kč                          40 000 Kč 

3.7 skryté panty 3D  - bílá ks 2         4 000 Kč                            8 000 Kč 

3.8
sada nerezových protiplechů pro vícebodový hákový zámek KVF včetně 
bezpečnostních trnů

ks 2         3 000 Kč                            6 000 Kč 

3.9 povrchová úprava skrytých zárubní práškovým lakem ks 2         1 000 Kč                            2 000 Kč 

3.10 příprava zárubní pro skrytý samozavírač ks 2         2 000 Kč                            4 000 Kč 

3.11 montáž skrytých bezpečnostních zárubní  do připravených SO ks 2         3 000 Kč                            6 000 Kč 

3.12 D0.3

Dveře plné hladké posuvné po zdi včetně posuvného systému, bez zamykání, 
mušle, tichý doraz jednostranně, posuv po zdi, RAL 9003
rozměr  700 x 1970 mm

ks 1       15 000 Kč                          15 000 Kč 

3.13 mušle bílá pro posuvné dveře bez zamykání pár 1            800 Kč                               800 Kč 
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3.14 montáž dveří vč.posuvného systému ks 1         1 000 Kč                            1 000 Kč 

3.15 doprava kpl 2         1 000 Kč                            2 000 Kč 

3.16 Pos.1 G-01
Designová skleněná příčka s dvoukřídlými dveřmi v klenbě rozměr celé stěny: 
3200 x 2300 mm (7,36 m2) rozměr dveří - rovných skel: 1600 x 2000 mm výplň: sklo 
ESG 10 mm čiré úprava skla - hrana leštěná broušená celkem m2: 3,2 m2 

m2 3         6 000 Kč                          19 200 Kč 

3.17
Kování pro bezrámové dvoukřídlé dveře,  RAL 9003 mat 
PT 10, PT 20, PT40, podlahový samozavírač s aretací 

ks 1       26 000 Kč                          26 000 Kč 

3.18 madlo tyčovina průměr 35 mm, délka 1800 mm RAL 9017 ks 2       12 000 Kč                          24 000 Kč 

3.19 podlahový zámek ks 2         6 000 Kč                          12 000 Kč 

3.20
rozměr fixů - zaoblených skel: 1600 x 2300 mm a 1600 x 300 mm výplň: sklo  12 mm 
čiré úprava skla - hrana leštěná broušená celkem m2: 4,16 m2 profilace U profilu: 
20x20x2mm RAL 9003 mat 

m2 4         3 000 Kč                          12 480 Kč 

3.21 příplatek za zaoblená skla m2 4         5 000 Kč                          20 800 Kč 

3.22 příplatek za ohýbanou profilaci U profilu: 20x20x2mm RAL 9003 mat ks 1       12 000 Kč                          12 000 Kč 

3.23 Montáž příčky a dveří, drobný spojovací materiál ks 1         5 000 Kč                            5 000 Kč 

3.24 Pos.2 G-02
Celoskleněné dvoukřídlé posuvné dveře 
Rozměr: 3240 x 2220 mm (rozměr křídla 1625 x 2220 mm) sklo: ESG 12 mm čiré, 
hrana broušená leštěná celkem: 7,19 m2

m2 7         4 000 Kč                          28 760 Kč 

3.25
Kování pro bezrámové dvoukřídlé posuvné dveře - nerez brus nebo lesk, 
pojezdová kolejnice,  jezdící mechanismus,  brzdný systém, vodič skla  

ks 2       25 000 Kč                          50 000 Kč 

3.26 madlo tyčovina průměr 35 mm, délka 1800 mm RAL 9017 ks 2       12 000 Kč                          24 000 Kč 

3.27 podlahový zámek ks 2         6 000 Kč                          12 000 Kč 

3.28 Montáž dveří a drobný spojovací materiál ks 1         2 000 Kč                            2 000 Kč 

3.29 Příplatek za lakování profilace a kování RAL 9003 mat kpl 1         5 000 Kč                            5 000 Kč 

3.30 Zaměření, doprava na zaměření a výkresová dokumentace kpl 1       10 000 Kč                          10 000 Kč 

3.31 Doprava a přesun hmot kpl 1       15 000 Kč                          15 000 Kč 

3.32 O0.A Údržba a promazání, revize funkčnosti kpl 1         1 000 Kč                            1 000 Kč 

CELKEM                       446 040 Kč 

4 Úpravy povrchů podlah

4.1 777111101 Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí m2 101              20 Kč                            2 014 Kč 
48,60+17,74+23,50+10,21+0,61 100,70

4.2 F0.1 místnost 0.01A, 0.01B, 0.01C, 0.03 m2 101
48,60+17,74+23,50+10,21+0,61 100,70

4.2.1 777131101 Hloubková penetrace podkladu (podlaha) - adhezní můstek m2 101            150 Kč                          15 105 Kč 

4.2.2 783932171R
Cementový polymery modifikovaný samonivelační a vyhlazovací potěr (stěrka), tl. 5-
10mm

m2 101            600 Kč                          60 420 Kč 

4.2.3 777R 01 Dilatační profily mosazné, pozice dle technologie m2 81            100 Kč                            8 060 Kč 

4.2.4 777R 02

Lité teraco, broušené, leštěné-barevnost dle vzorování, tl. 20mm v rámci 
představební přípravy. Výběr proběhne na základě přesného vzorku dodavatele. 
Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde k 
podrobnému vyvzorování barevnosti a použitého kameniva.

m2 101         2 500 Kč                        251 750 Kč 

4.2.5 777R 03 Uzavírací nátěr na vyzrálé teraco, tl. 1mm m2 101            200 Kč                          20 140 Kč 

4.3
Zhotovení teracového zasekaného soklu v líci se stěnou vč.odsekání, úpravy a 
vyrovnání podkladu

m 78            250 Kč                          19 500 Kč 

43,7+3,0*2+0,35*4*2*2+5,74*2-3,62*2+2,5*2+13,5 78,00

4.4 77642131R
Přechodová lišta nerez - ala mosaz, umístěná ve dveřích při přechodu na jinou 
povrchovou úpravu podlah - dodávka a montáž - budou použity pouze v případě 
nutnosti jinak problematického přímého napojení krytin

m 1            700 Kč                               980 Kč 

CELKEM                       377 969 Kč 

5 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů
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5.1 611325421 Oprava stávajících omítek stropů štukových v rozsahu opravované plochy do 10% m2 103            150 Kč                          15 494 Kč 

(48,60+17,74+23,50)*1,15 103,30

5.2 612325421 Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% m2 183            100 Kč                          18 310 Kč 

43,7*2,43+6,19*2,63*2-3,19*2,01*2+0,35*4*2,3*2*2+5,74*2,38*2-
3,62*2,14*2+5,74*2,38*2-3,24*2,07*2-6,19*2,43

149,50

15,8*2,43-1,0*2,07-0,7*1,97*2 33,60

5.3 612322341 Nová štuková dvouvrstvá omítka stěn m2 8            200 Kč                            1 520 Kč 

2,7*2+2,2 7,60

5.4 784 Dokončovací práce - malby a tapety

5.4.1 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech m2 23              10 Kč                               227 Kč 

1,0*0,6*4+3,2*2,3+3,24*2,22+0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,7*1,97*1 22,70

5.4.2 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 25                1 Kč                                 25 Kč 

5.4.3 784121001 Odstranění stávající malby oškrábáním m2 286              20 Kč                            5 728 Kč 
103,3+149,50+33,60 286,40

5.4.4 784181111 Penetrace podkladu m2 310              20 Kč                            6 190 Kč 
286,40+15,50+2,7*2+2,2 309,50

5.4.5 784211102 Malby dvojnásobné  za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) m2 310              70 Kč                          21 665 Kč 

5.4.6 784R01 Příplatek za obtížnost štukových dekorací kpl 1       10 000 Kč                          10 000 Kč 

CELKEM                         79 160 Kč 

6 PSV

6.1 751510862
Dodávka a montáž VZT potrubí  -  nahrazeno nově pohledově přiznaným , 
perforované, lak 20% lesk, RAL dle výmalby

m 32         1 500 Kč                          47 700 Kč 

m.č. 0.01 21,8+10,0 31,80

6.2 75151R
Zpětná montáž stávající nástěnné FCU - neznámá dimenze - bude osazena 
standartizovaná kapotáž dle skutečně zjištěného typu FCU

kpl 2         3 000 Kč                            6 000 Kč 

6.3 73515139R Zpětná montáž stávajících otopných těles 22/900/700, vč.úpravy napojení potrubí ks 4 2 000 Kč                                  8 000 Kč 

6.4 78332420R Nátěr stávajících rozvodných skříní - základ + 2x vrchní nátěr RAL dle architekta m2 1            500 Kč                               450 Kč 

CELKEM                         62 150 Kč 

7 Ostatní práce a dodávky

7.1 R 01 Požární ucpávky kpl 1         2 000 Kč                            2 000 Kč 

7.2 R 02 Orientační systém kpl 1         2 000 Kč                            2 000 Kč 

7.3 R 03 Stavební přípomoce HZS 150            300 Kč                          45 000 Kč 
Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do 
rozměru 150 mm  x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou 
řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v 
rámci rozpočtu stavby.
- demontáže stávajících podlahových krabic
- demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací 
(pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)

7.4 R 04 Začištění prostupů všech instalací kpl 1       15 000 Kč                          15 000 Kč 

7.5 949101112 Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 194              60 Kč                          11 658 Kč 

100,7+78*1,2 194,30

7.6 952901111 Vyčištění objektu po dokončení prací m2 128            100 Kč                          12 830 Kč 
100,70+0,6*4*2+7,2*2+4,2*2 128,30

7.7 998011004 Přesun hmot t 11            500 Kč                            5 332 Kč 

CELKEM                         93 820 Kč 

A Ostatní náklady
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A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

                                   - Kč 

CELKEM                                   - Kč 

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 1 179 138 Kč        

AVTG-soupis prací s výkazem výměr-UNI SPACE.xlsx 6/35



Investor: SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava Projektant:

Projekt

Profese: Architektonické a stavebně technické řešení

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK) 

Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Bourací práce 49 608,70
2 Svislé a vodorovné konstrukce 2 549,00
3 Výplně otvorů 0,00
4 Úpravy povrchů podlah 375 735,88
5 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů 102 644,70
6 PSV 5 000,00
7 Ostatní práce a dodávky 55 456,63
A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 590 994,91

1 Bourací práce

1.1
Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu pro 
druhotné použití

kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

1.2
Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - 
demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). 
Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen.

ks 8,00 500,00 4 000,00

1.3 968019551
Vybourání rámů oken pl.do 2 m2  -  okénko recepce - demontáž vč.parapetu a 
obložky

m2 1,95 500,00 975,00

1,3*1,5 1,95

1.4 965081223 Bourání dlažby vč.podkladní vrstvy m2 97,01 100,00 9 701,00

m.č. 1.05 21,79 21,79

m.č. 1.18 6,45 6,45

m.č. 1.19 55,93 55,93

m.č. 1.44 12,84 12,84

1.5 713190816 Odstranění perlitbetonu v tl. 100 mm m2 97,01 150,00 14 551,50

m.č. 1.05 21,79 21,79

m.č. 1.18 6,45 6,45

m.č. 1.19 55,93 55,93

m.č. 1.44 12,84 12,84

1.6 7131908R Demontáž separační vrstvy - asf.pás  A400H m2 115,10 12,00 1 381,20

104,60*1,10 115,10

1.7 Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner ks 3,00 6 000,00 18 000,00
Poznámka realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
1. nadzemní podlaží

autor: Z.Sychrová
datum: 04/2020

AVTG-soupis prací s výkazem výměr-UNI SPACE.xlsx 7/35



Investor: SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava Projektant:

Projekt

Profese: Architektonické a stavebně technické řešení

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK) 

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
1. nadzemní podlaží

autor: Z.Sychrová
datum: 04/2020

Poznámka demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu

Poznámka
nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu 
oprávnění

CELKEM 49 608,70

2 Svislé a vodorovné konstrukce

2.1 342241161 Zdivo z cihel plných na maltu MC 10 tl.65 mm m2 5,10 500,00 2 549,00

1,59*3,2 5,10

CELKEM 2 549,00

3 Výplně otvorů

Dodávka a montáž 

3.1 O1.1
Interiérová celoskleněná přepážka vstupní recepce neotvíravé - 1300x1500 mm, - 
součástí dokumentace a dodávky mobiliáře – prvek T15

ks 0,00

CELKEM 0,00

4 Úpravy povrchů podlah

4.1 777111101 Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí m2 97,01 20,00 1 940,20
m.č. 1.05 21,79 21,79

m.č. 1.18 6,45 6,45

m.č. 1.19 55,93 55,93

m.č. 1.44 12,84 12,84

4.2 F1.1 místnost 1.05, 1.18, 1.19, 1.44 m2 97,01
21,79+6,45+55,93+12,84 97,01

4.2.1 271562211 Lehčený vyrovnávací podsyp, tl. dle potřeby (min. 30mm) m3 2,91 1 000,00 2 910,30
4.2.2 632481213 Separační vrstva (PE folie), vytažena s přesahem na stěny m2 121,30 15,00 1 819,54

(21,79+6,45+55,93+12,84)*1,25 121,30

4.2.3 632451214R Litý cementový potěr s kari/kompozitní sítí, tl. 60mm m2 97,01 500,00 48 505,00
4.2.4 777131101 Hloubková penetrace podkladu (podlaha) - adhezní můstek m2 97,01 150,00 14 551,50
4.2.5 777R 01 Dilatační profily mosazné, pozice dle technologie m2 77,65 80,00 6 211,84

4.2.6 777R 02

Lité teraco, broušené, leštěné-barevnost dle vzorování, tl. 20mm v rámci 
představební přípravy. Výběr proběhne na základě přesného vzorku dodavatele. 
Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde k 
podrobnému vyvzorování barevnosti a použitého kameniva.

m2 97,01 2 500,00 242 525,00

4.2.7 777R 03 Uzavírací nátěr na vyzrálé teraco, tl. 1mm m2 97,01 250,00 24 252,50

4.3 777R 04
Zhotovení teracového zasekaného soklu v líci se stěnou vč.odsekání, úpravy a 
vyrovnání podkladu

m 66,80 400,00 26 720,00

13,5+35,1+26,3+7,2-9,0-3,15-3,15 66,80

4.5 77642131R
Přechodová lišta nerez - ala mosaz, umístěná ve dveřích při přechodu na jinou 
povrchovou úpravu podlah - dodávka a montáž - budou použity pouze v případě 
nutnosti jinak problematického přímého napojení krytin

m 9,00 700,00 6 300,00

1,8+0,8+0,8+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,9+0,9 9,00

CELKEM 375 735,88

5 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů

5.1 611325421 Oprava stávajících omítek stropů štukových v rozsahu opravované plochy do 10% m2 91,55 150,00 13 732,50

22,78+55,93+12,84 91,55

5.2 612325421 Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% m2 293,50 100,00 29 349,85

26,3*3,0-10,2-0,8*1,97*2-0,9*1,97*2 62,00

35,1*3,55-1,75*3,19-1,72*3,19-0,8*2,05*2-0,6*2,05-3,145*2,73-2,15*2,73-1,3*1,5 92,62

16,7*3,2-3,145*2,73-0,8*2,15-0,6*2,15*0,85*2,15 40,78

14,6*4,85-2,7*2,87-3,0*4,55+16,98*3,15-1,75*2,75 98,10

5.3 612322341 Nová štuková dvouvrstvá omítka stěn m2 10,20 200,00 2 039,20

1,59*3,2*2 10,20
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5.4 784 Dokončovací práce - malby a tapety

5.4.1 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech m2 1,95 7,00 13,65

1,3*1,5 1,95

5.4.2 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 2,18 100,00 217,50

5.4.3 784121001 Odstranění stávající malby oškrábáním m2 286,40 30,00 8 592,00
91,55+293,5 286,40

5.4.4 784181111 Penetrace podkladu m2 430,00 20,00 8 600,00
91,55+293,50+10,2+21,79+12,84 430,00

5.4.5 784211102 Malby dvojnásobné  za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) m2 430,00 70,00 30 100,00

5.4.6 784R01 Příplatek za obtížnost štukových dekorací kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

CELKEM 102 644,70

6 PSV

6.1 ZTI - přesun fontánky a nápojového automatu vč.přívodu vody a odpadu kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

CELKEM 5 000,00

7 Ostatní práce a dodávky

7.1 R 01 Požární ucpávky kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

7.2 R 02 Orientační systém kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

7.3 R 03 Stavební přípomoce HZS 15,00 400,00 6 000,00
Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do 
rozměru 150 mm  x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou 
řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v 
rámci rozpočtu stavby.
- demontáže stávajících podlahových krabic
- demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací 
(pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)

7.4 R 04 Začištění prostupů všech instalací kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

7.5 949101112 Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 210,60 70,00 14 742,00
91,55+66,8*1,2+32,4*1,2 210,60

7.6 952901111 Vyčištění objektu po dokončení prací m2 130,10 100,00 13 010,00
91,55+21,79+12,84+3,90 130,10

7.7 998011004 Přesun hmot t 25,68 300,00 7 704,63

CELKEM 55 456,63

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 590 994,91
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Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Bourací práce 84 415,95

2 Svislé a vodorovné konstrukce 2 549,00

3 Úpravy povrchů podlah 516 057,55

4 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů 223 976,02

5 Ostatní práce a dodávky 98 487,20

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 925 485,72

1 Bourací práce

1.1
Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu, 
následně po položení podlahové krytiny zpětná montáž (kotveno do podlahy ve 
stejných pozicích). 

kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

1.2
Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - 
demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). 
Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen.

ks 8,00 500,00 4 000,00

1.3 965081223 Bourání dlažby vč.podkladní vrstvy m2 96,76 100,00 9 676,00

m.č. 2.03 19,66 19,66

m.č. 2.06 56,67 56,67

m.č. 2.12 6,45 6,45

m.č. 2.18 13,98 13,98

1.4 713190816 Odstranění perlitbetonu v tl. 100 mm m2 96,76 150,00 14 514,00

m.č. 2.03 19,66 19,66

m.č. 2.06 56,67 56,67

m.č. 2.12 6,45 6,45

m.č. 2.18 13,98 13,98

1.5 7131908R Demontáž separační vrstvy - asf.pás  A400H m2 106,50 12,00 1 277,95

96,76*1,10 106,50

1.6 776201811 Demontáž koberce m2 198,96 50,00 9 948,00

198,96 198,96

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
2. nadzemní podlaží

autor: Z.Sychrová
datum: 04/2020
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1.7 763R
Stávající SDK konstrukce. kapotáž výsuvného projekčního plátna. bude kompletně 
odstraněna, vč. odborné demontáže plátna

ks 1,00 5 000,00 5 000,00

1.8 Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner ks 4,00 5 000,00 20 000,00

Poznámka realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí

Poznámka demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu

Poznámka
nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu 
oprávnění

CELKEM 84 415,95

2 Svislé a vodorovné konstrukce

2.1 342241161 Zdivo z cihel plných na maltu MC 10 tl.65 mm m2 5,10 500,00 2 549,00

1,59*3,2 5,10

CELKEM 2 549,00

3 Úpravy povrchů podlah

3.1 777111101 Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí m2 96,76 20,00 1 935,20
m.č. 2.03 19,66 19,66

m.č. 2.06 56,67 56,67

m.č. 2.12 6,45 6,45

m.č. 2.18 13,98 13,98

3.2 F2.1 místnost 2.03, 2.06, 2.12, 2.18 m2 96,76
19,66+56,67+6,45+13,98 96,76

3.2.1 271562211 Lehčený vyrovnávací podsyp, tl. dle potřeby (min. 30mm) m3 2,90 1 000,00 2 902,80
3.2.2 632481213 Separační vrstva (PE folie), vytažena s přesahem na stěny m2 120,95 12,00 1 451,40

(19,66+56,67+6,45+13,98)*1,25 120,95

3.2.3 632451214R Litý cementový potěr s kari/kompozitní sítí, tl. 60mm m2 96,76 500,00 48 380,00
3.2.4 777131101 Hloubková penetrace podkladu (podlaha) - adhezní můstek m2 96,76 150,00 14 514,00
3.2.5 777R 01 Dilatační profily mosazné, pozice dle technologie m2 77,45 100,00 7 744,80

3.2.6 777R 02

Lité teraco, broušené, leštěné-barevnost dle vzorování, tl. 20mm v rámci 
představební přípravy. Výběr proběhne na základě přesného vzorku dodavatele. 
Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde k 
podrobnému vyvzorování barevnosti a použitého kameniva.

m2 96,76 2 500,00 241 900,00

3.2.7 777R 03 Uzavírací nátěr na vyzrálé teraco, tl. 1mm m2 96,76 200,00 19 352,00

3.3 777R 04
Zhotovení teracového zasekaného soklu v líci se stěnou vč.odsekání, úpravy a 
vyrovnání podkladu

m 100,12 250,00 25 028,75

13,5+35,1+26,3+7,2-9,0-3,15-3,15+36,6-3,3-1,47-3,3-0,75-1,745-0,8-0,65+17,5-
1,47-3,3-1,8-0,8*2-0,6

100,12

3.4 F2.2 místnost 2.05 m2 198,96
3.4.1 776211131 Lepení povlakových textilních pásů m2 204,40 200,00 40 880,00

198,96+10,9*0,5 204,40

3.4.2 69751063 Koberec zátěžový, útlum  25dB m2 214,80 400,00 85 921,60

198,96*1,05+10,90*0,5*1,08 214,80

3.4.3 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 58,50 100,00 5 850,00

63,7-1,47*3-0,8 58,50

3.4.4 61418111R Dodávka lišt - MDF lakovaný sokl, tl. 10mm, v. 60mm, barevnost shodně s výmalbou m 70,20 150,00 10 530,00

3.5 77642131R
Přechodová lišta nerez - ala mosaz, umístěná ve dveřích při přechodu na jinou 
povrchovou úpravu podlah - dodávka a montáž - budou použity pouze v případě 
nutnosti jinak problematického přímého napojení krytin

m 13,81 700,00 9 667,00

1,8+0,8+0,8+0,6+1,47*3+0,8+0,65+0,75+1,3*2+0,6 13,81

CELKEM 516 057,55

4 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů

4.1 611325421 Oprava stávajících omítek stropů štukových v rozsahu opravované plochy do 10% m2 297,26 150,00 44 589,00
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198,96+56,67+19,66+21,97 297,26

4.2 612325421 Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% m2 620,60 100,00 62 060,42

63,8*7,28-1,85*4,84*5-1,47*2,865*3 407,12

17,54*3,173-1,8*2,45*0,8*2,47*2-0,6*2,47-1,47*2,865-3,3*2,87 23,06

36,6*3,33-1,47*2,865-3,3*2,4-0,85*2,03*2-0,65*2,03-1,745*3,07-1,75*3,07-3,3*2,87 84,78

15,7*3,3+2,35*3,3-1,3*2,52*2 53,01
14,5*3,63 52,64

4.3 784 Dokončovací práce - malby a tapety

4.3.1 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech m2 44,80 7,00 313,60

1,85*4,84*5 44,80

4.3.2 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 49,30 100,00 4 930,00

4.3.3 784121001 Odstranění stávající malby oškrábáním m2 917,86 30,00 27 535,80
297,26+620,60 917,86

4.3.4 784181111 Penetrace podkladu m2 931,84 20,00 18 636,80
297,26+620,60+13,98 931,84

4.3.5 784211102 Malby dvojnásobné  za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) m2 931,84 60,00 55 910,40

4.3.6 784R01 Příplatek za obtížnost štukových dekorací kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

CELKEM 223 976,02

5 Ostatní práce a dodávky

6.1 R 01 Požární ucpávky kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

6.2 R 02 Orientační systém kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

6.3 R 03 Stavební přípomoce HZS 55,00 300,00 16 500,00
Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do 
rozměru 150 mm  x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou 
řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v 
rámci rozpočtu stavby.
- demontáže stávajících podlahových krabic
- demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací 
(pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)

6.4 R 04 Začištění prostupů všech instalací kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

6.5 949101112 Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 359,00 70,00 25 130,00
28,8+21,97+19,66+23,1*3,3+56,67+36,6*3,3+13,98+17,5*1,2 359,00

6.6 946112116 Montáž pojízdných věží š. do 1,6, délky 3,2 m, výšky do 6,6 m ks 1,00 3 000,00 3 000,00
6.7 946112216 Příplatek za každý den používání ks 10,00 600,00 6 000,00
6.8 946112816 Demontáž pojízdných věží š. do 1,6, délky 3,2 m, výšky do 6,6 m ks 1,00 3 000,00 3 000,00

6.9 952901111 Vyčištění objektu po dokončení prací m2 289,30 100,00 28 930,00
13,98+56,67+19,66+198,96 289,30

6.10 998011004 Přesun hmot t 6,42 300,00 1 927,20

CELKEM 98 487,20

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 925 485,72
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Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Bourací práce 64 007,00
2 Svislé a vodorovné konstrukce 3 000,00
3 Úpravy povrchů podlah 495 916,75
4 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů 105 281,78
5 Ostatní práce a dodávky 53 761,91
A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 721 967,43

1 Bourací práce

1.1
Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu pro 
druhotné použití

kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

1.2
Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - 
demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). 
Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen.

ks 12,00 500,00 6 000,00

1.3 965081223 Bourání dlažby vč.podkladní vrstvy m2 125,41 100,00 12 541,00

m.č. 3.07 22,94 22,94

m.č. 3.13 55,74 55,74

m.č. 3.14 6,70 6,70

m.č. 3.21 33,93 33,93

m.č. 3.21a 6,10 6,10

1.4 713190816 Odstranění perlitbetonu v tl. 100 mm m2 125,40 150,00 18 810,00

m.č. 3.07 22,94 22,94

m.č. 3.13 55,74 55,74

m.č. 3.14 6,69 6,69

m.č. 3.21 33,93 33,93

m.č. 3.21a 6,10 6,10

1.5 7131908R Demontáž separační vrstvy - asf.pás  A400H m2 138,00 12,00 1 656,00

125,40*1,10 138,00

1.6 Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner ks 4,00 6 000,00 24 000,00
Poznámka realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí

Poznámka demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu

Poznámka
nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu 
oprávnění

CELKEM 64 007,00

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
3. nadzemní podlaží

autor: Z.Sychrová
datum: 04/2020
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autor: Z.Sychrová
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2 Svislé a vodorovné konstrukce

2.1 763111314R Pilíř  SDK pro výsuvný rack ks 1,00 3 000,00 3 000,00

CELKEM 3 000,00

3 Úpravy povrchů podlah

3.1 777111101 Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí m2 125,40 15,00 1 881,00
m.č. 3.07 22,94 22,94

m.č. 3.13 55,74 55,74

m.č. 3.14 6,69 6,69

m.č. 3.21 33,93 33,93

m.č. 3.21a 6,10 6,10

3.2 F2.1 místnost 3.07, 3.13, 3.14, 3.21, 3.21a m2 125,40
22,94+55,74+6,69+33,93+6,10 125,40

3.2.1 271562211 Lehčený vyrovnávací podsyp, tl. dle potřeby (min. 30mm) m3 3,76 1 000,00 3 762,00

3.2.2 632481213 Separační vrstva (PE folie), vytažena s přesahem na stěny m2 156,75 12,00 1 881,00

(22,94+55,74+6,69+33,93+6,10)*1,25 156,75

3.2.3 632451214R Litý cementový potěr s kari/kompozitní sítí, tl. 60mm m2 125,40 600,00 75 240,00

3.2.4 777131101 Hloubková penetrace podkladu (podlaha) - adhezní můstek m2 125,40 150,00 18 810,00

3.2.5 777R 01 Dilatační profily mosazné, pozice dle technologie m2 100,30 100,00 10 030,00

3.2.6 777R 02

Lité teraco, broušené, leštěné-barevnost dle vzorování, tl. 20mm v rámci 
představební přípravy. Výběr proběhne na základě přesného vzorku dodavatele. 
Obvodové části místností budou řešeny bordurou z litého teraca, zde opět dojde k 
podrobnému vyvzorování barevnosti a použitého kameniva.

m2 125,40 2 500,00 313 500,00

3.2.7 777R 03 Uzavírací nátěr na vyzrálé teraco, tl. 1mm m2 125,40 250,00 31 350,00

3.3 777R 04
Zhotovení teracového zasekaného soklu v líci se stěnou vč.odsekání, úpravy a 
vyrovnání podkladu

m 120,00 250,00 29 998,75

36,2-1,3*2-0,92*2-1,8-0,7-0,6-0,65+10,95-3,475+25,8-2,5-0,8-0,95*3-1,4-0,8+11,0-
3,475+34,1-1,75-0,6*2-0,8-2,55+9,9-2,55-0,8-1,8+36,2-1,8-0,92-1,3*2-0,65-0,6-0,7-
2,0

120,00

3.4 77642131R
Přechodová lišta nerez - ala mosaz, umístěná ve dveřích při přechodu na jinou 
povrchovou úpravu podlah - dodávka a montáž - budou použity pouze v případě 
nutnosti jinak problematického přímého napojení krytin

m 13,52 700,00 9 464,00

1,3*2+0,92+0,65+0,6+2,0+0,9+0,8+0,95*3+1,4+0,8 13,52

CELKEM 495 916,75

4 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů

4.1 611325421 Oprava stávajících omítek stropů štukových v rozsahu opravované plochy do 10% m2 76,08 150,00 11 412,00

55,74+20,34 76,08

4.2 612325421 Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% m2 317,20 100,00 31 719,91

25,8*3,0-0,8*2,2*2-0,95*2,2*3-1,4*2,22-2,5*2,6 58,00

34,1*3,5-1,85*2,0*2-2,38*2,0-2,55*2,6-0,6*2,05*2-0,8*2,05-2,5*2,6-1,725*2,96-
1,75*2,96

79,67

19,0*5,17-1,18*3,2*3-1,725-2,96-1,75*2,96 77,04

9,9*3,0-1,8*2,45-0,8*2,05-2,55*2,6 17,02

36,2*3,0-0,92*2,22-1,8*2,45-0,7*2,03-2,0*3,2-0,6*2,03-0,65*2,03-1,3*2,46-1,3*2,45 85,47

4.3 784 Dokončovací práce - malby a tapety

4.3.1 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech m2 29,10 7,00 203,69

1,85*3,2*3+1,18*3,2*3 29,10

4.3.2 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 32,00 100,00 3 199,78

4.3.3 784121001 Odstranění stávající malby oškrábáním m2 393,28 30,00 11 798,40
76,08+317,20 393,28

4.3.4 784181111 Penetrace podkladu m2 461,85 20,00 9 237,00
393,28+5,6+22,94+6,1+33,93 461,85

4.3.5 784211102 Malby dvojnásobné Dulux za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) m2 461,85 60,00 27 711,00

AVTG-soupis prací s výkazem výměr-UNI SPACE.xlsx 14/35



Investor: SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava Projektant:

Projekt

Profese: Architektonické a stavebně technické řešení

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK) 

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
3. nadzemní podlaží

autor: Z.Sychrová
datum: 04/2020

4.3.6 784R01 Příplatek za obtížnost štukových dekorací kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

CELKEM 105 281,78

5 Ostatní práce a dodávky

5.1 R 01 Požární ucpávky kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

5.2 R 02 Orientační systém kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

5.3 R 03 Stavební přípomoce HZS 30,00 300,00 9 000,00
Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do 
rozměru 150 mm  x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou 
řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v 
rámci rozpočtu stavby.
- demontáže stávajících podlahových krabic
- demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací 
(pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)

5.4 R 04 Začištění prostupů všech instalací kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

5.5 949101112 Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 226,00 60,00 13 560,00
76,0+(25,8+34,1+19,0+9,9+36,2)*1,2 226,00

5.6 952901111 Vyčištění objektu po dokončení prací m2 171,00 100,00 17 100,00

55,74+20,34+22,94+6,1+33,93+32,0 171,00

5.7 998011004 Přesun hmot t 10,20 500,00 5 101,91

CELKEM 53 761,91

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 721 967,43
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Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Bourací práce 20 124,40

2 Svislé a vodorovné konstrukce 79 057,00

3 Úpravy povrchů podlah 57 593,05

4 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů 32 856,94

5 PSV 36 000,00

6 Ostatní práce a dodávky 27 658,10

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 253 289,49

1 Bourací práce

1.1
Demontáže stávajícího interiérového vybavení a deponování v rámci objektu pro 
druhotné použití

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

1.2
Zakrytí vstupu do dotčených prostor - uzavření pomocí folie s průchodem na zip - 
demontáž po skončení prací ( variantně zřízení provizorní SDK příčky s dveřmi). 
Prostor musí být z hygienických důvodů prachotěsně uzavřen.

ks 1,00 500,00 500,00

1.3 776201811 Demontáž koberce vč,ukončení u zdi m2 71,87 50,00 3 593,50

71,87 71,87

1.4 763131821 Demontáž podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštěné SDK m2 71,87 70,00 5 030,90

1.5 Likvidace suti a vybouraných hmot - kontejner ks 1,00 6 000,00 6 000,00

Poznámka realizace bouracích prací bude prováděna s maximálním ohledem na okolí

Poznámka demolované materiály budou tříděny a odváženy na skládku či recyklační plochu

Poznámka
nebezpečné materiály budou separovány, zlikvidovány firmou mající k tomu 
oprávnění

CELKEM 20 124,40

2 Svislé a vodorovné konstrukce

2.1 P3.2
Sádrokartonový částečně akustický podhled zavěšený vč.revizních SDK 
dvířek. kombinace plné a akustické desky

m2 71,87 1 100,00 79 057,00

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
3. nadzemní podlaží  -  3.34 UNI SPACE ROOM

autor: Z.Sychrová
datum: 04/2020
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závěsný systém kotvený do stávající stropní kce
minerální izolace tl. 160 mm

m2 71,87

kombinace   z toho:   konstrukční SDK deska tl. 12,5mm m2 24,80

kombinace   z toho:   akustická deska tl. 12,5 mm m2 47,07

Poznámka do podhledu budou vyříznuty otvory pro vestavná bodová světla

CELKEM 79 057,00

3 Úpravy povrchů podlah

3.1 777111101 Příprava podkladu - očištění, zametení, vysátí m2 71,87 15,00 1 078,05
m.č. 3.34 71,87 71,87

3.2 F3.2 místnost 3.34 m2 71,87
3.2.1 776211131 Lepení povlakových textilních pásů m2 75,00 200,00 15 000,00

71,87+3,13 75,00

3.2.2 69751063 Koberec zátěžový, útlum  25dB m2 79,00 400,00 31 600,00

75,0*1,05 79,00

3.2.3 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 35,40 100,00 3 540,00

36,3-0,92 35,40

3.2.4 61418111R Dodávka lišt - MDF lakovaný sokl, tl. 10mm, v. 60mm, barevnost shodně s výmalbou m 42,50 150,00 6 375,00

CELKEM 57 593,05

4 Úpravy povrchů vnitřních stěn a stropů

4.1 612325421 Oprava stávajících omítek stěn štukových v rozsahu opravované plochy do 10% m2 100,60 100,00 10 060,20

36,3*3,0-0,92*2,22-1,17*1,78*2-1,18*1,78 100,60

4.2 784 Dokončovací práce - malby a tapety

4.2.1 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech m2 8,35 7,00 58,44

1,17*1,78*3+1,18*1,78 8,35

4.2.2 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 9,20 100,00 920,30

4.2.3 784121001 Odstranění stávající malby oškrábáním m2 100,60 30,00 3 018,00

100,60 100,60

4.2.4 784181111 Penetrace podkladu m2 172,50 20,00 3 450,00

100,60+71,87 172,50

4.2.5 784211102 Malby dvojnásobné  za mokra výborně otěruvzdorné ( barva dle vzorování) m2 172,50 60,00 10 350,00

4.2.6 784R01 Příplatek za obtížnost štukových dekorací kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

CELKEM 32 856,94

5 PSV

5.1 Dodávka a montáž zatemňovací rolety  1170 x 1780 mm ks 4,00 9 000,00 36 000,00

CELKEM 36 000,00

6 Ostatní práce a dodávky

6.1 R 01 Požární ucpávky kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

6.2 R 02 Orientační systém kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

6.3 R 03 Stavební přípomoce HZS 20,00 350,00 7 000,00
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Přípomoce při drážkování pro instalace dle profesních částí PD prostupy a drážky do 
rozměru 150 mm  x 150 mm nejsou samostatně zakreslovány, ve výkazu výměr jsou 
řešeny jako součást dodávky jednotlivých profesí, které je GD povinen nacenit v 
rámci rozpočtu stavby.
- demontáže stávajících podlahových krabic
- demontáže a odborné zaslepení všech stávajících dále nevyužívaných instalací 
(pro správné nacenění je nutná osobní kontrolní obhlídka staveniště)

6.4 R 04 Začištění prostupů všech instalací kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

6.5 949101112 Lešení pomocné pracovní o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 107,20 60,00 6 432,00
71,80+35,40 107,20

6.6 952901111 Vyčištění objektu po dokončení prací m2 80,15 100,00 8 015,00
71,8+8,35 80,15

6.7 998011004 Přesun hmot t 4,42 500,00 2 211,10

CELKEM 27 658,10

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 253 289,49
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Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Kabely a trubky 24 034,00

2 Instalační materiál 50 352,00

3 Rozvaděč R02 (úprava rozvaděče) 8 554,00

4 Svítidla 231 550,00

5 Práce a ostatní materiál 50 000,00

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 364 490,00

1 Kabely a trubky

1.1 CYKY-J 3x1,5 m 80,00 13,00 1 040,00

1.2 CYKY-O 3x1,5 m 20,00 13,00 260,00

1.3 CYKY-J 3x2,5 m 280,00 20,00 5 600,00

1.4 CYKY-J 5x1,5 m 30,00 20,00 600,00

1.5 CYKY-O 5x1,5 m 20,00 20,00 400,00

1.6 CYKY-J 7x1,5 m 8,00 28,00 224,00

1.7 HDMI m 8,00 45,00 360,00

1.8 UTP cat. 6a m 500,00 9,00 4 500,00

1.9 audiokabel 2x2,5 m 25,00 22,00 550,00

1.10 trubka Ø25, střední mechanická odolnost m 150,00 26,00 3 900,00

1.11 trubka Ø50, střední mechanická odolnost m 120,00 55,00 6 600,00

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
1. podzemní podlaží

autor: B.Sobotka
datum: 04/2020
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CELKEM 24 034,00

2 Instalační materiál

2.1 zásuvka jednonásobná ks 34,00 150,00 5 100,00

2.2 zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 ks 6,00 900,00 5 400,00

2.3 zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 ks 17,00 450,00 7 650,00

2.4 zásuvka HDMI ks 11,00 1 500,00 16 500,00

2.5 spínač č. 1/0 ks 6,00 130,00 780,00

2.6 spínač č. 1/0+1/0 ks 7,00 220,00 1 540,00

2.7 záslepka přístrojové pozice ks 10,00 30,00 300,00

2.8 přístrojový rámeček jednonásobný ks 7,00 70,00 490,00

2.9 přístrojový rámeček dvojnásobný ks 5,00 120,00 600,00

2.10 přístrojový rámeček trojnásobný ks 15,00 180,00 2 700,00

2.11 přístrojový rámeček čtyřnásobný ks 1,00 300,00 300,00

2.12 přístrojový rámeček pětinásobný ks 5,00 380,00 1 900,00

2.13 přístrojová krabice ks 91,00 12,00 1 092,00

2.14
podlahová zásuvková krabice, možnost vložení podlahové krytiny do víka krabice, 
4xZ230V, 1xT3, 2x dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 cat 6a, 1x zásuvka HDMI

kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

CELKEM 50 352,00

3 Rozvaděč R02 (úprava rozvaděče)

3.1 jistič B16A/1 ks 13,00 150,00 1 950,00

3.2 jistič B10A/1 ks 4,00 150,00 600,00

3.3 proudový chránič 63A/4/0,03 ks 2,00 2 900,00 5 800,00

3.4 řadová svorka ks 17,00 12,00 204,00

CELKEM 8 554,00

4 Svítidla

4.1 0.01B        A1D

Závěsné LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky 
v černé barvě. Rozměry 2000 x 21 x 64 mm, zaoblené rohy, stmívatelné DALI, 
případně tlačítkem. Přívodní kabel v bílé barvě. Dva samostatné okruhy světelné 
okruhy. Střední s LED modulem 1x40W (46 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a 
indexem podání barem Ra80, mikroprizma. Vedlejší spotové zdroje osazeny LED-R-
111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, 
úhel vyzařování 40°. Přímé vyzařování. 220-240 V.

ks 1,00 30 000,00 30 000,00

4.2 0.01B        A2D
Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 
28°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, 

ks 2,00 4 000,00 8 000,00

4.3 0.01B        A3D
Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 
63°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, 

ks 4,00 4 000,00 16 000,00

4.4 0.01B        sv.lišta
3.0 lištový systém - světelná lišta, bílá, stmívatelná, ze stropu, 32,5x31,5mm, 
kompletní sestava (napájení, spojky, stropní úchyty)

ks 1,00 5 000,00 5 000,00

4.5 0.01B        N3
Nouzové stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, univerzální optika, 
svítící při výpadku

ks 1,00 2 000,00 2 000,00

4.6 01.01A     A2D
Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 
28°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, 

ks 7,00 4 000,00 28 000,00

4.7 01.01A      A3D
Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 
63°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, 

ks 11,00 4 000,00 44 000,00
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4.8 01.01A     sv.lišta
3.0 lištový systém - světelná lišta, bílá, stmívatelná, ze stropu, 32,5x31,5mm, 
kompletní sestava (napájení, spojky, stropní úchyty)

ks 3,00 5 000,00 15 000,00

4.9 01.01A     N3
Nouzové stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, univerzální optika, 
svítící při výpadku

ks 2,00 2 000,00 4 000,00

4.10 01.01A     N1
Nouzové nástěnné/stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, svítící při 
výpadku, včetně piktogramu

ks 1,00 1 200,00 1 200,00

4.11 01.01C     A2D
Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 
28°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, 

ks 9,00 4 000,00 36 000,00

4.12 01.01C     sv.lišta
3.0 lištový systém - světelná lišta, bílá, stmívatelná, ze stropu, 32,5x31,5mm, 
kompletní sestava (napájení, spojky, stropní úchyty)

ks 2,00 5 000,00 10 000,00

4.13 01.01C     N1
Nouzové nástěnné/stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, svítící při 
výpadku, včetně piktogramu

ks 1,00 1 200,00 1 200,00

4.14 0.03          A2D
Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 
28°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, 

ks 2,00 4 000,00 8 000,00

4.15 0.03          A3D
Reflektorové svítidlo, váleček ∅ 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 3000K, 
63°, 2910lm, napájeno světelnou lištou, 

ks 2,00 4 000,00 8 000,00

4.16 0.03         sv.lišta
3.0 lištový systém - světelná lišta, bílá, stmívatelná, ze stropu, 32,5x31,5mm, 
kompletní sestava (napájení, spojky, stropní úchyty)

ks 1,00 4 000,00 4 000,00

4.17 0.03         N3
Nouzové stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, univerzální optika, 
svítící při výpadku

ks 1,00 2 000,00 2 000,00

4.18 0.03         N1
Nouzové nástěnné/stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, svítící při 
výpadku, včetně piktogramu

ks 1,00 1 200,00 1 200,00

4.19 0.02         N3
Nouzové stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, univerzální optika, 
svítící při výpadku

ks 1,00 2 000,00 2 000,00

4.20 0.02         N1
Nouzové nástěnné/stropní svítidlo, LED 3W, bílá, autonomie a baterie 3h, svítící při 
výpadku, včetně piktogramu

ks 1,00 1 200,00 1 200,00

4.21 recyklační poplatek za velká svítidla ks 1,00 150,00 150,00

4.22 recyklační poplatek za malá svítidla ks 46,00 100,00 4 600,00

CELKEM 231 550,00

5 Práce a ostatní materiál

5.1 Montáž

5.2 Doprava na stavbu

5.3 Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace

5.4 Úprava stávajících rozvaděčů

5.5 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.

5.6 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže

5.7 Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace

5.8 Průrazy všeobecně

5.9 Montáž svítidel kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

5.10 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál 

5.11 Protipožární utěsnění prostupů

5.12 Komplexní odzkoušení technologie

5.13 Zaškolení obsluhy

5.14 Projekt skutečného provedení

5.15 Kolaudační podklady

5.16 Značící štítky technologie
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5.17 Revize elektroinstalace

CELKEM 50 000,00

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 364 490,00
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Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

1. Rozsah prací: Dodávka a montáž potrubí, tvarovek, koncových 
elementů, armatur a strojního zařízení, včetně spojovacího materiálu, 
závěsů a ostatního montážního materiálu potřebného ke zhotovení díla. 
Součástí díla je oživení a zaregulování všech systémů.

2. Druh a kvalita použitých materiálů a zařízení jsou uvedeny v technické 
zprávě a v popisu materiálů v projektové dokumentaci.

3. Součástí díla je i dodání a provedení informačního systému pro provoz 
a údržbu tj. označení potrubí a ostatního zařízení dle ČSN, označení toku 
medií, označení přístupů, označení pož. klapek, zaregulování systému, 
nastavení a označení provozních tlaků. Tyto dodávky a práce jsou 
součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

4. Součástí díla je dodání potřebných atestů výrobků, provedení tlakových 
a provozních zkoušek, včetně dodání protokolů, provozních předpisů a 
provozního řádu, dodání revizních zpráv, návodů v českém jazyce a 
zaškolení obsluhy. Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou 
zvlášť hrazeny.

5. Součástí díla je dodávka a provedení všech tepelných, požárních a 
protihluk. izolací potrubí v rámci nabízené ceny, pokud není v následující 
specifikaci uvedeno jinak.

6. Tepelně neizolované kovové části potrubí a kovové kotvení a pomocné 
prvky budou opatřeny syntetickým základním, respektive oxidačním a 
dvojnásobným konečným nátěrem. Volně vedené potrubí, nebo potrubí 
pod demontovatelnými zákryty bude opatřeno nátěrem v barvě dle ČSN. 
Tyto práce a dodávky jsou součástí nabídky a nebudou zvlášť hrazeny, 
pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak.

7. Všechna strojní zařízení a rozvody budou opatřena předepsanými 
antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. 
Tyto izolace jsou součástí nabízené ceny a nebudou zvlášť hrazeny, 
pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak. Např. všechny 
ventilátory budou upevněny pomocí izolátorů chvění.

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
1. nadzemní podlaží

autor: B.Sobotka
datum: 04/2020
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Pokud není ve specifikaci uvedeno množství měrných jednotek, stanoví je 
zhotovitel podle projektové dokumentace. 

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Kabely a trubky 13 084,00

2 Instalační materiál 25 583,00

3 Rozváděče 4 372,00

4 Svítidla 108 000,00

5 Práce a ostatní materiál 20 000,00

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 171 039,00

1 Kabely a trubky

1.1 CYKY-J 3x1,5 m 3,00 13,00 39,00

1.2 CYKY-J 3x2,5 m 90,00 20,00 1 800,00

1.3 CYKY-J 5x1,5 m 50,00 20,00 1 000,00

1.4 CYKY-O 5x1,5 m 30,00 20,00 600,00

1.5 HDMI m 3,00 45,00 135,00

1.6 UTP cat. 6a m 440,00 9,00 3 960,00

1.7 trubka Ø25, střední mechanická odolnost m 150,00 26,00 3 900,00

1.8 trubka Ø50, střední mechanická odolnost m 30,00 55,00 1 650,00

CELKEM 13 084,00

2 Instalační materiál

2.1 zásuvka jednonásobná ks 23,00 125,00 2 875,00

2.2 zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 ks 3,00 900,00 2 700,00

2.3 zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 ks 14,00 450,00 6 300,00

2.4 zásuvka USB-A nabíjecí, dvojnásobná ks 4,00 700,00 2 800,00

2.5 zásuvka HDMI ks 4,00 1 500,00 6 000,00

2.6 spínač č. 1/0+1/0 ks 2,00 200,00 400,00

2.7 záslepka přístrojové pozice ks 4,00 35,00 140,00

2.8 přístrojový rámeček jednonásobný ks 8,00 60,00 480,00

2.9 přístrojový rámeček trojnásobný ks 4,00 185,00 740,00

2.10 přístrojový rámeček čtyřnásobný ks 6,00 300,00 1 800,00

2.11 přístrojový rámeček pětinásobný ks 2,00 350,00 700,00

2.12 přístrojová krabice ks 54,00 12,00 648,00

CELKEM 25 583,00

3 Rozváděče

3.1 Rozvaděč R11 (úprava rozvaděče)

3.1.1 jistič s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03 ks 1,00 650,00 650,00
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3.1.2 řadová svorka ks 1,00 12,00 12,00

3.2 Rozvaděč R12 (úprava rozvaděče)

3.2.1 jistič B16A/1 ks 4,00 150,00 600,00

3.2.2 jistič B10A/1 ks 1,00 150,00 150,00

3.2.3 proudový chránič 63A/4/0,03 ks 1,00 2 900,00 2 900,00

3.2.4 řadová svorka ks 5,00 12,00 60,00

CELKEM 4 372,00

4 Svítidla

4.1 1.09    A5

Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty 
a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, 
nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s 
teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. 
Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V.

ks 2,00 6 600,00 13 200,00

4.2 1.10     A5

Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty 
a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, 
nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s 
teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. 
Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V.

ks 6,00 6 600,00 39 600,00

4.3 1.19   A5

Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty 
a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, 
nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s 
teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. 
Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V.

ks 8,00 6 600,00 52 800,00

4.4 recyklační poplatek za velká svítidla ks 16,00 150,00 2 400,00

CELKEM 108 000,00

5 Práce a ostatní materiál

5.1 Montáž

5.2 Doprava na stavbu

5.3 Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace

5.4 Úprava stávajících rozvaděčů

5.5 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.

5.6 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže

5.7 Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace

5.8 Průrazy všeobecně kpl 1,00 20 000,00 20 000,00

5.9 Montáž svítidel

5.10 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál 

5.11 Protipožární utěsnění prostupů

5.12 Komplexní odzkoušení technologie

5.13 Zaškolení obsluhy

5.14 Projekt skutečného provedení

5.15 Kolaudační podklady

5.16 Značící štítky technologie

5.17 Revize elektroinstalace

CELKEM 20 000,00

A Ostatní náklady
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A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 171 039,00
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Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Kabely a trubky 27 611,00

2 Instalační materiál 56 504,00

3 Svítidla 54 000,00

4 Rozváděče 4 858,00

5 Práce a ostatní materiál 30 000,00

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 172 973,00

1 Kabely a trubky

1.1 CYKY-J 3x1,5 m 3,00 12,00 36,00

1.2 CYKY-J 3x2,5 m 240,00 20,00 4 800,00

1.3 CYKY-J 5x1,5 m 40,00 20,00 800,00

1.4 HDMI m 5,00 45,00 225,00

1.5 UTP cat. 6a m 800,00 9,00 7 200,00

1.6 audiokabel 2x2,5 m 80,00 20,00 1 600,00

1.7 trubka Ø16, nízká mechanická odolnost m 5,00 4,00 20,00

1.8 trubka Ø25, střední mechanická odolnost m 180,00 26,00 4 680,00

1.9 trubka Ø50, střední mechanická odolnost m 150,00 55,00 8 250,00

CELKEM 27 611,00

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
2. nadzemní podlaží

autor: B.Sobotka
datum: 04/2020
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2 Instalační materiál

2.1 zásuvka jednonásobná ks 21,00 150,00 3 150,00

2.2 zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 ks 3,00 900,00 2 700,00

2.3 zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 ks 12,00 450,00 5 400,00

2.4 zásuvka USB-A nabíjecí, dvojnásobná ks 3,00 700,00 2 100,00

2.5 zásuvka HDMI ks 6,00 1 500,00 9 000,00

2.6 spínač č. 1/0 ks 1,00 150,00 150,00

2.7 záslepka přístrojové pozice ks 6,00 35,00 210,00

2.8 přístrojový rámeček jednonásobný ks 7,00 60,00 420,00

2.9 přístrojový rámeček dvojnásobný ks 1,00 100,00 100,00

2.10 přístrojový rámeček trojnásobný ks 5,00 150,00 750,00

2.11 přístrojový rámeček čtyřnásobný ks 4,00 300,00 1 200,00

2.12 přístrojový rámeček pětinásobný ks 2,00 350,00 700,00

2.13 přístrojová krabice ks 52,00 12,00 624,00

2.14
podlahová zásuvková krabice, možnost vložení podlahové krytiny do víka krabice, 
4xZ230V, 1xT3, 2x dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 cat 6a

kpl 5,00 6 000,00 30 000,00

CELKEM 56 504,00

3 Svítidla

3.1 2.06    A5

Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty 
a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, 
nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s 
teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. 
Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V.

ks 8,00 6 600,00 52 800,00

3.2 recyklační poplatek za velká svítidla ks 8,00 150,00 1 200,00

CELKEM 54 000,00

4 Rozváděče

4.1 Rozvaděč R21 (úprava rozvaděče)

4.1.1 jistič s nadproudovou ochranou 16B/2/0,03 ks 1,00 650,00 650,00

4.1.2 řadová svorka ks 1,00 12,00 12,00

4.2 Rozvaděč R22 (úprava rozvaděče)

4.2.1 jistič B16A/1 ks 7,00 150,00 1 050,00

4.2.2 jistič B10A/1 ks 1,00 150,00 150,00

4.2.3 proudový chránič 63A/4/0,03 ks 1,00 2 900,00 2 900,00

4.2.4 řadová svorka ks 8,00 12,00 96,00

CELKEM 4 858,00

5 Práce a ostatní materiál

5.1 Montáž

5.2 Doprava na stavbu

5.3 Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace

5.4 Úprava stávajících rozvaděčů

5.5 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.

5.6 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže

5.7 Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace

AVTG-soupis prací s výkazem výměr-UNI SPACE.xlsx
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5.8 Průrazy všeobecně

5.9 Montáž svítidel kpl 1,00 30 000,00 30 000,00

5.10 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál 

5.11 Protipožární utěsnění prostupů

5.12 Komplexní odskoušení technologie

5.13 Zaškolení obsluhy

5.14 Projekt skutečného provedení

5.15 Kolaudační podklady

5.16 Značící štítky technologie

5.17 Revize elektroinstalace

CELKEM 30 000,00

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 172 973,00
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Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Kabely a trubky 9 100,00

2 Instalační materiál 12 832,00

3 Svítidla 47 250,00

4 Rozváděče 3 548,00

5 Práce a ostatní materiál 15 000,00

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 87 730,00

1 Kabely a trubky

1.1 CYKY-J 3x1,5 m 5,00 12,00 60,00

1.2 CYKY-J 3x2,5 m 80,00 20,00 1 600,00

1.3 CYKY-J 5x1,5 m 30,00 20,00 600,00

1.4 UTP cat. 6a m 500,00 9,00 4 500,00

1.5 trubka Ø25, střední mechanická odolnost m 90,00 26,00 2 340,00

CELKEM 9 100,00

2 Instalační materiál

2.1 zásuvka jednonásobná ks 15,00 150,00 2 250,00

2.2 zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 ks 2,00 950,00 1 900,00

2.3 zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 ks 12,00 450,00 5 400,00

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
3. nadzemní podlaží

autor: B.Sobotka
datum: 04/2020
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2.4 zásuvka USB-A nabíjecí, dvojnásobná ks 1,00 700,00 700,00

2.5 spínač č. 1/0 ks 1,00 150,00 150,00

2.6 přístrojový rámeček jednonásobný ks 7,00 60,00 420,00

2.7 přístrojový rámeček trojnásobný ks 4,00 185,00 740,00

2.8 přístrojový rámeček čtyřnásobný ks 3,00 300,00 900,00

2.9 přístrojová krabice ks 31,00 12,00 372,00

CELKEM 12 832,00

3 Svítidla

3.1 3.13    A5

Nástěnné akcentní LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty 
a doplňky v černé barvě. Rozměry 400 x 243 x 260 mm, zaoblené rohy, 
nestmívatelné DALI. LED spotové zdroje osazeny LED-R-111 2x18W (40 W) s 
teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, úhel vyzařování 40°. 
Přímo-nepřímé vyzařování. 220-240 V.

ks 7,00 6 600,00 46 200,00

3.5 recyklační poplatek za velká svítidla ks 7,00 150,00 1 050,00

CELKEM 47 250,00

4 Rozváděče

4.1 Rozvaděč R32 (úprava rozvaděče)

4.1.1 jistič B16A/1 ks 3,00 150,00 450,00

4.1.2 jistič B10A/1 ks 1,00 150,00 150,00

4.1.3 proudový chránič 63A/4/0,03 ks 1,00 2 900,00 2 900,00

4.1.4 řadová svorka ks 4,00 12,00 48,00

CELKEM 3 548,00

5 Práce a ostatní materiál

5.1 Montáž

5.2 Doprava na stavbu

5.3 Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace

5.4 Úprava stávajících rozvaděčů

5.5 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.

5.6 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže

5.7 Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace

5.8 Průrazy všeobecně

5.9 Montáž svítidel

5.10 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál 

5.11 Protipožární utěsnění prostupů

5.12 Komplexní odskoušení technologie

5.13 Zaškolení obsluhy

5.14 Projekt skutečného provedení

5.15 Kolaudační podklady

5.16 Značící štítky technologie

5.17 Revize elektroinstalace

CELKEM 15 000,00

A Ostatní náklady

kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
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A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 87 730,00

AVTG-soupis prací s výkazem výměr-UNI SPACE.xlsx
EL_3.NP 32/35



Investor: SLU, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava Projektant:

Projekt

Profese: Silnoproudá elektrotechnika

Poř. č. Označení/Výkres č. Popis, druh Jednotka Množství Jedn. cena (CZK) Cena (CZK) 

Poznámka:
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, dopravu, montáž, zpevněné montážní 
plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení 
do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 
Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 
hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro 
dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a 
pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, 
štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 
důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální 
opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně 
funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení 
konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním 
období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná 
dopravní omezení atd.

 při prováděcích pracích je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví

REKAPITULACE

1 Kabely a trubky 13 550,00

2 Instalační materiál 24 764,00

3 Svítidla 230 100,00

4 Rozváděče 4 034,00

5 Práce a ostatní materiál 20 000,00

A Ostatní náklady 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 292 448,00

1 Kabely a trubky

1.1 CYKY-J 3x1,5 m 30,00 12,00 360,00

1.2 CYKY-J 3x2,5 m 150,00 20,00 3 000,00

1.3 CYKY-J 5x1,5 m 65,00 20,00 1 300,00

1.4 CYKY-J 7x1,5 m 30,00 28,00 840,00

1.5 UTP cat. 6a m 300,00 9,00 2 700,00

1.6 trubka Ø25, střední mechanická odolnost m 100,00 26,00 2 600,00

1.7 trubka Ø50, střední mechanická odolnost m 50,00 55,00 2 750,00

CELKEM 13 550,00

2 Instalační materiál

2.1 zásuvka jednonásobná ks 7,00 150,00 1 050,00

2.2 zásuvka jednonásobná se svodičem přepětí T3 ks 4,00 950,00 3 800,00

IO Studio, s.r.o.
Opletalova 16, Praha 1

Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity 
v Opavě
3. nadzemní podlaží  -  3.34 UNI SPACE ROOM

autor: B.Sobotka
datum: 04/2020
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2.3 zásuvka datová dvojnásobná, 2xRJ45 ks 5,00 450,00 2 250,00

2.4 spínač č. 1/0 ks 1,00 150,00 150,00

2.5 spínač č. 1/0+1/0 ks 2,00 200,00 400,00

2.6 ovladač žaluziový ks 1,00 250,00 250,00

2.7 záslepka přístrojové pozice ks 2,00 35,00 70,00

2.8 přístrojový rámeček jednonásobný ks 4,00 65,00 260,00

2.9 přístrojový rámeček dvojnásobný ks 2,00 150,00 300,00

2.10 přístrojový rámeček trojnásobný ks 2,00 185,00 370,00

2.11 přístrojový rámeček čtyřnásobný ks 2,00 300,00 600,00

2.12 přístrojová krabice ks 22,00 12,00 264,00

2.13
podlahová zásuvková krabice, možnost vložení podlahové krytiny do víka krabice, 
4xZ230V, 1xT3, 2x dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 cat 6a

kpl 2,00 5 000,00 10 000,00

2.14
podlahová zásuvková krabice, možnost vložení podlahové krytiny do víka krabice, 
4xZ230V, 2x dvojnásobná datová zásuvka 2xRJ45 cat 6a

kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

CELKEM 24 764,00

3 Svítidla

3.1 3.34    A1D

Závěsné LED svítidlo z masivního dubového dřeva. Kovové komponenty a doplňky 
v černé barvě. Rozměry 2000 x 21 x 64 mm, zaoblené rohy, stmívatelné DALI, 
případně tlačítkem. Přívodní kabel v bílé barvě. Dva samostatné okruhy světelné 
okruhy. Střední s LED modulem 1x40W (46 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a 
indexem podání barem Ra80, mikroprizma. Vedlejší spotové zdroje osazeny LED-R-
111 2x18W (40 W) s teplotou chromatičnosti 3000 K a indexem podání barev Ra80, 
úhel vyzařování 40°. Přímé vyzařování. 220-240 V.

ks 6,00 30 000,00 180 000,00

3.2 3.34    A4D
Přisazené reflektorové svítidlo, váleček ? 90 mm × 195 mm, bílá, stmívatelná, LED, 
3000K, 63°, 2910lm

ks 12,00 4 000,00 48 000,00

3.3 recyklační poplatek za velká svítidla ks 6,00 150,00 900,00

3.4 recyklační poplatek za malá svítidla ks 12,00 100,00 1 200,00

CELKEM 230 100,00

4 Rozváděče

4.1 Rozvaděč R31 (úprava rozvaděče)

4.1.1 jistič B16A/1 ks 5,00 150,00 750,00

4.1.2 jistič B10A/1 ks 2,00 150,00 300,00

4.1.3 proudový chránič 63A/4/0,03 ks 1,00 2 900,00 2 900,00

4.1.4 řadová svorka ks 7,00 12,00 84,00

CELKEM 4 034,00

5 Práce a ostatní materiál

5.1 Montáž

5.2 Doprava na stavbu

5.3 Zjištění stávajícího stavu zachované části elektroinstalace

5.4 Úprava stávajících rozvaděčů

5.5 Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.

5.6 Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže

5.7 Demontáž a likvidace stávající eleketroinstalace

5.8 Průrazy všeobecně

5.9 Montáž svítidel kpl 1,00 20 000,00 20 000,00
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5.12 Drobný nespecifikovaný a montážní materiál 

5.13 Protipožární utěsnění prostupů

5.14 Komplexní odskoušení technologie

5.15 Zaškolení obsluhy

5.16 Projekt skutečného provedení

5.17 Kolaudační podklady

5.18 Značící štítky technologie

5.19 Revize elektroinstalace

CELKEM 20 000,00

A Ostatní náklady

A.1
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do 
celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte 
podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 292 448,00
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Dny realizace od objednávky

HARMONOGRAM PRACÍ - Projekt UNI SPACE v prostoru budovy rektorátu Slezské univerzity v Opavě



 

 

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz |  WWW.SLU.CZ 

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz 

 

 

Příloha č. 3 ke smlouvě o dílo „Podmínky pro provádění stavby“ 

1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré 

skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

2) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a 

případného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátora 

BOZP“), a to každý den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 

3) Technický dozor (dále jen „TD“) na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 

neplatí, pokud TD provádí objednatel. 

4) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti 

koordinátora BOZP, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen 

zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

5) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek 

a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního 

deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit 

(např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. 

Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční 

opatření uvedené v čl. 12 smlouvy. 

6) Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny 

autorským dozorem projektanta a TD objednatele. 

7) Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 

dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce. 

8) Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve 

smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli.  

9) V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím 

určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský 

dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů 

bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací. Závěry uskutečněné na kontrolních 

dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 

podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před 

konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu 

prací v rozsahu určeném objednatelem. 

10) TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se 

nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele a jde o důvod výhradně na straně 

objednatele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 

díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 

stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno. 

11) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 2 pracovní dny předem. 

Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky 

o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, 

certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 



 

 

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz |  WWW.SLU.CZ 

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz 

 

samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a 

případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či 

konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či 

znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v 

rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je do tří pracovních dnů objednateli. Zhotovitel je 

povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem 

podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo 

technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

12) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto 

skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

13) Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 

s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení 

z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy 

uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucí 

nebo zástupce stavbyvedoucího). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného 

cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou 

součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného 

řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či 

právního předpisu je projektovým řešením porušeno. 

14) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 

opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 

případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru 

škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

15) Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích 

předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen 

v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP. 

16) Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní 

předpisy jeho působení nevyžadují.  

17) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou 

součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů a řídit se jeho pokyny.  

18) Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění 

skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného 

staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel 

prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 

překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří 

jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich 

odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace. 

19) Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných 

orgánů příslušných ke kontrole staveb. 
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20) Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. 

poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do 

původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 

21) Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v pracovních dnech v době od 6:00 hod. do 18:00 hodin, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

22) Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, 

které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě 

zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené 

výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném změní a příslušných nařízení vlády budou doložena 

prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Před vlastní dodávkou zhotovitel 

předloží na žádost objednatele několik alternativ dodávky k odsouhlasení objednatelem a projektantem, 

kdy bude posouzena funkčnost, barevnost, struktura a.j., aby dané výrobky co nejlépe vyhovovaly 

provozu objednatele. Pokud budou navržené výrobky splňovat požadavky stanovené v projektové 

dokumentaci, není objednatel oprávněn bezdůvodně odmítnout akceptaci těchto výrobků. 

23) Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při 

realizaci díla. 

24) V rámci realizace budou konkrétní typy materiálů, předmětů a doplňků před objednáním upřesněny 

objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout pro 

konkrétní výrobek/ materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů na stavbu 

odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje výrobek/materiál, který nebyl v zadání přesně 

specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady zhotovitele 

jeho výměnu. 

25) Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP určeného objednatelem, po 

celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat 

koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny 

a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na 

staveništi. 

26) K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na 

stavbě bude sdělena zhotoviteli přípisem. 

27) Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné 

právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, 

přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo 

zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové 

vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. 

Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a 

nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně 

návodu k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškoleni). 

28) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací 

a přilehlých chodníků pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu 

jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že 

zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést 

úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým 
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dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu 

této smlouvy.  

29) Koordinátor BOZP zodpovídá za kontrolu a dohled nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovní oblasti zhotovitele. Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných 

podzhotovitelů nebo zaměstnanců zhotovitele musí zhotovitel bez zbytečného odkladu nahlásit 

objednateli a ohroženou oblast musí zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo 

k bezprostřednímu ohrožení v ní se nacházejících osob. 

30) Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své 

činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů. 

31) Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi): 

a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců 

včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi 

prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich 

působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví, 

b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě 

(pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců objednatele nebo třetích osob či 

k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů, 

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých 

komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě 

(pracovišti) a přepravovat náklady jen po objednatelem určených komunikacích. Při odvozu a 

přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací, 

d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných podzhotovitelů, jsou povinni 

používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a objednatelem předepsané osobní 

ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“), zejména ochranné přilby, výstražné vesty 

(oděv), pracovní oděv a pracovní obuv, 

e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců objednatele a zhotovitele na pracovišti (staveništi). 

32) V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu apod., je 

zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření.  

33) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci objednatele na stavbě pracovní úraz, havárii, 

zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s objednatelem při šetření vzniku pracovního úrazu 

zaměstnance zhotovitele na stavbě objednatele, při kontrole prováděné státními nebo odborovými 

orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch technických zařízení. V případě pracovního 

úrazu pracovníka zhotovitele nebo pracovníka jeho podzhotovitele je objednatel povinen úraz vyšetřit 

za účasti zástupce zhotovitele (zjistit okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o 

něm sepíše záznam. 

34) Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této 

odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele 

vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši. 

35) Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, 

které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti. 

36) Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho 

podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je 
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zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci. Pokud 

není přítomen odpovědný zaměstnanec zhotovitele, je k tomu oprávněn odpovědný zaměstnanec 

objednatele. Pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost 

objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné návykové látky. V případě, že 

pracovník zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje 

či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně 

před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 

37) Zhotovitel do 5 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za 

řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 % 

nabídkové ceny v Kč bez DPH. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel 

oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění 

díla podle harmonogramu, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu 

nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 

záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je 

povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v 

původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

Platnost bankovní záruky bude min. 2 měsíce po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné 

zakázky. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna nejpozději do 10 kalendářních dnů od 

odstranění vad a nedodělků zaznamenaných v protokolu o převzetí a předání díla. 

38) Kontrola prováděných prací bude realizována: 

– objednatelem a jím pověřenými osobami, 

– osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

– osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

– koordinátorem BOZP, 

– orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních právních předpisů, 

– poskytovatelem dotace. 

Zhotovitel je povinen uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací umožnit. 

39) Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost s dodavatelem audiovizuální techniky a dodavatelem 

interiérů. Pro tyto účely umožní zhotovitel účast na kontrolních dnech stavby zástupcům těchto 

dodavatelů pro zajištění nezbytné budoucí připravenosti prostor pro dodávku a montáž zařízení. 

Zhotovitel je povinen konzultovat s dodavatelem audiovizuální techniky a dodavatelem interiérů 

provádění příslušných stavebních prací (zejména provedení a umístnění elektroinstalace a koncových 

prvků elektroinstalace) a provádět je na základě požadavků vyplývajících z těchto konzultací. 
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