



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Veřejná zakázka a zvolený druh zadávacího řízení

výzva v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odstavec 7 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), veřejné zakázky na dodatečné stavební práce s názvem:

SU- Renovace fasády Bezručovo nám. 13, Opava“ (dodatečné stavební práce)

Základní identifikační údaje zadavatele

Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Právní forma:	Veřejná vysoká škola
IČ / DIČ:	47813059 / CZ47813059
Statutární zástupce:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor univerzity
Kontaktní osoba:	Ing. Jaroslav Kania, kvestor

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce a dodávky na původní veřejné zakázce. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat přesto, že jednal s náležitou péčí. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné pokračování a úplné provedení původních stavebních prací.

Kompletní realizaci veřejné zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodatečných stavebních, řemeslných, montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění veřejné zakázky, dále provedení všech předepsaných průzkumů a dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a dodávek, jejichž provedení je pro řádné dokončení předmětu plnění veřejné zakázky nezbytné.

Předmět veřejné zakázky vyplývá z okolností zjištěných při realizaci původní veřejné zakázky, kde se vyskytly stavební práce nezahrnuté v původní veřejné zakázce (zadávací dokumentaci), které jsou nezbytné pro pokračování stavebních prací původní veřejné zakázky.

Zejména se jedná o:

- úpravu původních ploch venkovních omítek aktivním štukem,
- odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním,
- dodatečné zapění oken ve styku s ostěním,
- úpravu střešních oken,
- doplnění a úpravu některých zámečnických konstrukcí.


Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná dodatkem k původní smlouvě o dílo odpovídá ceně, kterou nabídl uchazeč **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.**, sídlem Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava, IČ 48391212, jemuž byla přidělena tato zakázka.



Cena, kterou uvedený uchazeč nabídl, činí 301.567,00 Kč bez DPH , tj. 364.896,00 Kč vč. DPH.
Identifikační údaje vybraného uchazeče
Obchodní firma nebo název: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. Sídlo: Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava IČ / DIČ: 48391212 / CZ48391212
Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny
V rámci jednacího řízení bez uveřejnění bylo jednání vedeno pouze s jedním uchazečem.
Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:
V rámci jednacího řízení bez uveřejnění bylo jednání vedeno pouze s jedním uchazečem, jehož nabídka nebyla ze zadávacího řízení vyloučena.
Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
Předmětná nabídka splnila požadavky zadání v celém rozsahu. Na základě výzvy jednomu zájemci v jednacím řízení bez uveřejnění byla zadavateli předložena pouze jediná nabídka uchazeče SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., sídlem Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava, IČ 48391212. Zadavatel zkonstatoval, že předmětná nabídka splnila požadavky zadání v celém rozsahu a je nabídkou nejvhodnější.
Části zakázky, které by měly být plněny prostřednictvím subdodavatelů
Zakázka bude realizována vítězným uchazečem samostatně, bez podílu dalších subdodavatelů.
Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění
V průběhu realizace původní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „SU- Renovace fasády Bezručovo nám. 13, Opava“, která byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 506465, vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat přesto, že jednal s náležitou péčí, potřeba provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, které jsou nezbytné pro řádné pokračování a úplné provedení původních stavebních prací. Zadavatel proto v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) použil k zadání těchto dodatečných stavebních prací jednací řízení bez uveřejnění, přičemž dodatečné stavební práce zadal témuž dodavateli, jako původní veřejnou zakázku, dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

V Opavě, dne 18. 12. 2015


Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
rektor