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Formuláře 

a) Seznam členů realizačního týmu 

b) Seznam jiných osob 

c) Seznam poddodavatelů 

d) Seznam postupných závazných milníků 

e) Harmonogram plateb 
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Formulář – Seznam členů realizačního týmu 

ČLEN PERSONÁLU ZHOTOVITELE č. 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Pozice "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Jméno a 

příjmení 
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Odborná 

způsobilost 

(autorizace, 

odborná 

zkouška, 

úřední 

oprávnění 

apod.) 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Č. dokladu 

(autorizace, 

odborné zkoušky, 

úředního 

oprávnění apod.) 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Praxe "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Zkušenosti 

pro účely 

kvalifikace 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Zkušenosti 

pro účely 

hodnocení 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  
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Formulář – Seznam jiných osob 

ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

JINÁ OSOBA Č. 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Jméno jiné 

osoby 

(název, 

obchodní 

firma, příp. 

jméno 

a příjmení) 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

IČO "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Sídlo / místo 

podnikání / 

bydliště 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Část 

kvalifikace, 

kterou 

dodavatel 

prokazuje 

touto jinou 

osobou 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Část veřejné 

zakázky, 

kterou bude 

poddodavatel 

plnit 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Podíl části 

veřejné 

zakázky, jež 

bude 

poddodavatel 

plnit v Kč bez 

DPH nebo % 

z nabídkové 

ceny 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  
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Formulář – Seznam poddodavatelů 

ve smyslu § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

PODDODAVATEL Č. 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Jméno 

poddodavatele 

(název, 

obchodní firma, 

příp. jméno 

a příjmení) 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

IČO "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Sídlo / místo 

podnikání / 

bydliště 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Část veřejné 

zakázky, 

kterou bude 

poddodavatel 

plnit 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  

Podíl části 

veřejné 

zakázky, jež 

bude 

poddodavatel 

plnit v Kč bez 

DPH nebo % 

z nabídkové 

ceny 

"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy podle Dopisu nabídky Zhotovitele]"  
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Formulář – Seznam postupných závazných milníků 
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Poř. č. 

postupných 

závazných 

milníků 

Název a popis postupných závazných 

milníků 

Termíny pro splnění postupných 

závazných milníků 

Fáze přípravy a projektování – maximální lhůta 480 dnů od zahájení plnění 

T 1.  

Vypracování dokumentace pro územní 

rozhodnutí 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- schválení dokumentace pro územní 

rozhodnutí Správcem stavby 

a Objednatelem 

- předložení kompletní žádosti 

o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby potvrzené stavebním úřadem 

do 120 dnů od zahájení plnění 

T 2.  

Inženýrská činnost v rámci územního řízení 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- předložení rozhodnutí o umístění 

stavby s nabytím právní moci (na 

kompletní rozsah stavby) 

do 30 dnů od předložení žádosti 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

T 3.  

Vypracování dokumentace pro stavební 

povolení 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- schválení dokumentace pro stavební 

povolení Správcem stavby 

a Objednatelem 

- předložení kompletní žádosti 

o stavební povolení potvrzené 

stavebním úřadem 

do 300 dnů od zahájení plnění 

T 4.  

Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- předložení stavebního povolení 

s nabytím právní moci (na kompletní 

rozsah stavby) 

do 30 dnů od předložení žádosti 

o vydání stavebního povolení 
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T 5.  

Vypracování dokumentace pro provádění 

stavby1 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- schválení dokumentace pro 

provádění stavby Správcem stavby 

a Objednatelem 

do 150 dnů od nabytí právní moc 

stavebního povolení 

Fáze provádění stavby – maximální lhůta 600 dnů od schválení dokumentace pro provádění 

stavby Správcem stavby a Objednatelem 

T 6.  

Dokončení základové konstrukce stavby 

SO 01 včetně provedení vrtů pro tepelná 

čerpadla 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení základového konstrukce 

stavby SO 01 a provedení vrtů pro 

tepelná čerpadla 

"[Doplní účastník]"  

T 7.  

Dokončení konstrukce Stavby – hrubé 

stavby stavebního objektu SO 01 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení hrubé stavby stavebního 

objektu SO 01 

"[Doplní účastník]"  

T 8.  

Dokončení zabezpečení Stavby proti 

klimatickým vlivům (tj. dokončení 

kompletního opláštění a střechy objektu 

SO 01) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení zabezpečení SO 01 proti 

klimatickým vlivům zahrnující 

dokončení kompletního opláštění 

a střechy objektu SO 01) 

do 300 dnů od schválení dokumentace 

pro provádění stavby Správcem stavby 

a Objednatelem 

 
1 V případě požadavku Zhotovitele může Správce stavby povolit zahájení realizace stavebních prací na 
základě odsouhlasení dílčí části dokumentace pro provádění stavby. Tento postup bude předem 
projednání a zahrnut v harmonogramu stavby jako rezerva pro případné nepředvídatelné okolnosti či 
prodlevy na straně Zhotovitele a Objednatele. V případě odsouhlasení takovéhoto postupu není 
Objednatel ani Správce stavby odpovědný za nesrovnalosti způsobné postupným zpracováním 
prováděcí dokumentace pro dílčí části v návaznosti na další fáze projektování a realizace díla. 
V případě, že bude přistoupeno Zhotovitelem k předávání dokumentace pro provádění stavby postupně 
vč. postupné realizace Stavby na základě těchto dílčích částí, bude upraven milník T5 po termínové 
a finanční stránce. Milník T5 v tomto případě může být rozfázován na max. dva další dílčí milníky. 
K uvedenému přistoupí Objednatel za předpokladu, že tato úprava povede k vytvoření časové rezervy 
(tj. zkrácení) celkové délky realizace Stavby. 



 

Stránka 8 z 16 

T 9.  

Dokončení profesních prací v SO 01 (zdění, 

hrubé podlahy, SDK konstrukce a další 

svislé a vodorovné konstrukce 

s jednostranným záklopem pro možnost 

zahájení montáže rozvodů TZB, zámečnické 

konstrukce) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení profesních prací v SO 01 

(zahrnuje kompletní dokončení 

vnitřních příček, hrubých podlah, 

SDK konstrukcí a dalších konstrukcí 

pro možnost zahájení montáže TZB 

a zámečnických konstrukcí nutných 

pro zahájení montáže rozvodů TZB) 

"[Doplní účastník]"  

T 10.  

Dokončení technologických prací v SO 01 

(rozvody elektroinstalace a síťové 

infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, 

topení/chlazení) a dodání technologických 

zařízení (včetně provedení potřebných 

zkoušek a certifikací) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení technologických prací 

v SO 01 (rozvody elektroinstalace 

a síťové infrastruktury, VZT rozvody, 

ZTI, topení/chlazení) a dodání 

technologických zařízení (včetně 

provedení potřebných zkoušek 

a certifikací) 

"[Doplní účastník]"  
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T 11.  

Dokončení prací na povrchových úpravách 

SO 01, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní 

nášlapné vrstvy podlah, dokončení 

podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro 

zajištění proti klimatickým vlivům realizované 

podle milníku T8); osazení kompletních 

koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, 

koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových 

prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT 

jednotky, ventilátory apod. podle milníku 

T10) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení prací na povrchových 

úpravách SO 01, tj. omítky, obklady, 

dlažby, ostatní nášlapné vrstvy 

podlah, dokončení podhledů, 

fasádních prvků (vyjma prvků pro 

zajištění proti klimatickým vlivům 

realizované podle milníku T8); 

osazení kompletních koncových 

prvků TZB (vypínače, zásuvky, 

koncové prvky ZTI apod., vyjma 

koncových prvků hrubých rozvodů 

jako jsou VZT jednotky, ventilátory 

apod. podle milníku T10) 

"[Doplní účastník]"  

T 12.  

Připravenost pro instalaci dodávek AV a IT 

techniky a volně stojícího nábytku 

(samostatné dodávky Objednatele) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku zahrnující: 

- připravenost pro předání všech 

prostor, místností a chodeb pro 

montáž a instalaci dodávek 

Objednatele (volně stojící nábytek, 

AV a IT technika) 

do 570 dnů od schválení dokumentace 

pro provádění stavby Správcem stavby 

a Objednatelem  
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T 13.  

Dokončení terénních a parkových úprav 

okolí stavby včetně vybudování parkovacích 

míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), 

provedení veškerých inženýrských sítí, 

přípojek a dalších stavebních a inženýrských 

objektů, venkovních prvků a zařízení apod. 

výše neuvedených 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení terénních a parkových 

úprav okolí stavby včetně 

vybudování parkovacích míst 

(včetně osvětlení, oplocení apod.), 

provedení veškerých inženýrských 

sítí, přípojek a dalších stavebních 

a inženýrských objektů, venkovních 

prvků a zařízení apod. výše 

neuvedených 

Do 600 dnů od schválení dokumentace 

pro provádění stavby Správcem stavby 

a Objednatelem 

Předání díla a kolaudace – maximální lhůta 60 dnů od dokončení stavby včetně provedení 

všech příslušných zkoušek a certifikátů 

T 14.  

Předání kompletní Stavby včetně příslušné 

dokumentace skutečného provedení stavby, 

dokumentace k provozním a technologickým 

zařízením. Součástí předání kompletní 

Stavby bude předložení protokolu 

o komplexním vyzkoušením díla. 

Ukončení milníku: 

- předložení potvrzení o převzetí Díla 

- akceptování bankovní záruky za 

řádné odstranění vad Díla (po celou 

dobu záruční lhůty Díla) 

"[Doplní účastník]"  

T 15.  

Kolaudace Stavby 

Ukončení milníku: 

- předložení pravomocných 

kolaudačních souhlasů na celý 

rozsah Stavby 

- předložení potvrzení o odstranění 

všech vad a nedodělků zjištěných při 

převzetí Díla 

Pozn.: Kolaudace kompletní stavby musí 

proběhnout nejpozději do 31. 12. 2027. 

"[Doplní účastník]"  
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Formulář – Harmonogram plateb 
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Poř. č. 

postupných 

závazných 

milníků 

Název a popis postupných závazných 

milníků 

Termíny pro splnění postupných 

závazných milníků 

Fáze přípravy a projektování – maximálně 5 % z Přijaté smluvní částky 

T 1. 

Vypracování dokumentace pro územní 

rozhodnutí 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- schválení dokumentace pro územní 

rozhodnutí Správcem stavby 

a Objednatelem 

- předložení kompletní žádosti 

o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby potvrzené stavebním úřadem 

0,8 % 

T 2. 

Inženýrská činnost v rámci územního řízení 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- předložení rozhodnutí o umístění 

stavby s nabytím právní moci (na 

kompletní rozsah stavby) 

0,1 % 

T 3. 

Vypracování dokumentace pro stavební 

povolení 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- schválení dokumentace pro stavební 

povolení Správcem stavby 

a Objednatelem 

- předložení kompletní žádosti 

o stavební povolení potvrzené 

stavebním úřadem 

1,2 % 

T 4. 

Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- předložení stavebního povolení 

s nabytím právní moci (na kompletní 

rozsah stavby) 

0,1 % 
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T 5. 

Vypracování dokumentace pro provádění 

stavby2 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- schválení dokumentace pro 

provádění stavby Správcem stavby 

a Objednatelem 

2,8 % 

Fáze provádění stavby – maximálně 85 % z Přijaté smluvní částky 

T 6. 

Dokončení základové konstrukce stavby 

SO 01 včetně provedení vrtů pro tepelná 

čerpadla 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení základového konstrukce 

stavby SO 01 a provedení vrtů pro 

tepelná čerpadla 

9 % 

T 7. 

Dokončení konstrukce Stavby – hrubé 

stavby stavebního objektu SO 01 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení hrubé stavby stavebního 

objektu SO 01 

11 % 

T 8. 

Dokončení zabezpečení Stavby proti 

klimatickým vlivům (tj. dokončení 

kompletního opláštění a střechy objektu 

SO 01) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení zabezpečení SO 01 proti 

klimatickým vlivům zahrnující 

dokončení kompletního opláštění 

a střechy objektu SO 01) 

17 % 

 
2 V případě požadavku Zhotovitele může Správce stavby povolit zahájení realizace stavebních prací na základě 
odsouhlasení dílčí části dokumentace pro provádění stavby. Tento postup bude předem projednání a zahrnut 
v harmonogramu stavby jako rezerva pro případné nepředvídatelné okolnosti či prodlevy na straně Zhotovitele a 
Objednatele. V případě odsouhlasení takovéhoto postupu není Objednatel ani Správce stavby odpovědný za 
nesrovnalosti způsobné postupným zpracováním prováděcí dokumentace pro dílčí části v návaznosti na další fáze 
projektování a realizace díla. 
V případě, že bude přistoupeno Zhotovitelem k předávání dokumentace pro provádění stavby postupně vč. 
postupné realizace Stavby na základě těchto dílčích částí, bude upraven milník T5 po termínové a finanční stránce. 
Milník T5 v tomto případě může být rozfázován na max. dva další dílčí milníky. 
K uvedenému přistoupí Objednatel za předpokladu, že tato úprava povede k vytvoření časové rezervy (tj. zkrácení) 
celkové délky realizace Stavby. 
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T 9. 

Dokončení profesních prací v SO 01 (zdění, 

hrubé podlahy, SDK konstrukce a další 

svislé a vodorovné konstrukce 

s jednostranným záklopem pro možnost 

zahájení montáže rozvodů TZB, zámečnické 

konstrukce) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení profesních prací v SO 01 

(zahrnuje kompletní dokončení 

vnitřních příček, hrubých podlah, 

SDK konstrukcí a dalších konstrukcí 

pro možnost zahájení montáže TZB 

a zámečnických konstrukcí nutných 

pro zahájení montáže rozvodů TZB) 

4 % 

T 10. 

Dokončení technologických prací v SO 01 

(rozvody elektroinstalace a síťové 

infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, 

topení/chlazení) a dodání technologických 

zařízení (včetně provedení potřebných 

zkoušek a certifikací) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení technologických prací 

v SO 01 (rozvody elektroinstalace 

a síťové infrastruktury, VZT rozvody, 

ZTI, topení/chlazení) a dodání 

technologických zařízení (včetně 

provedení potřebných zkoušek 

a certifikací) 

25 % 
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T 11. 

Dokončení prací na povrchových úpravách 

SO 01, tj. omítky, obklady, dlažby, ostatní 

nášlapné vrstvy podlah, dokončení 

podhledů, fasádních prvků (vyjma prvků pro 

zajištění proti klimatickým vlivům realizované 

podle milníku T8); osazení kompletních 

koncových prvků TZB (vypínače, zásuvky, 

koncové prvky ZTI apod., vyjma koncových 

prvků hrubých rozvodů jako jsou VZT 

jednotky, ventilátory apod. podle milníku 

T10) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení prací na povrchových 

úpravách SO 01, tj. omítky, obklady, 

dlažby, ostatní nášlapné vrstvy 

podlah, dokončení podhledů, 

fasádních prvků (vyjma prvků pro 

zajištění proti klimatickým vlivům 

realizované podle milníku T8); 

osazení kompletních koncových 

prvků TZB (vypínače, zásuvky, 

koncové prvky ZTI apod., vyjma 

koncových prvků hrubých rozvodů 

jako jsou VZT jednotky, ventilátory 

apod. podle milníku T10) 

6 % 

T 12. 

Připravenost pro instalaci dodávek AV a IT 

techniky a volně stojícího nábytku 

(samostatné dodávky Objednatele) 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku zahrnující: 

- připravenost pro předání všech 

prostor, místností a chodeb pro 

montáž a instalaci dodávek 

Objednatele (volně stojící nábytek, 

AV a IT technika) 

1 % 
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T 13. 

Dokončení terénních a parkových úprav 

okolí stavby včetně vybudování parkovacích 

míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), 

provedení veškerých inženýrských sítí, 

přípojek a dalších stavebních a inženýrských 

objektů, venkovních prvků a zařízení apod. 

výše neuvedených 

Ukončení milníku – potvrzení o splnění 

milníku potvrzující: 

- dokončení terénních a parkových 

úprav okolí stavby včetně 

vybudování parkovacích míst 

(včetně osvětlení, oplocení apod.), 

provedení veškerých inženýrských 

sítí, přípojek a dalších stavebních 

a inženýrských objektů, venkovních 

prvků a zařízení apod. výše 

neuvedených 

12 % 

Předání díla a kolaudace – 10 % z celkové přijaté částky 

T 14. 

Předání kompletní Stavby včetně příslušné 

dokumentace skutečného provedení stavby, 

dokumentace k provozním a technologickým 

zařízením. Součástí předání kompletní 

Stavby bude předložení protokolu 

o komplexním vyzkoušením díla. 

Ukončení milníku: 

- předložení potvrzení o převzetí Díla 

- akceptování bankovní záruky za 

řádné odstranění vad Díla (po celou 

dobu záruční lhůty Díla) 

5 % 

T 15. 

Kolaudace Stavby 

Ukončení milníku: 

- předložení pravomocných 

kolaudačních souhlasů na celý 

rozsah Stavby 

- předložení potvrzení o odstranění 

všech vad a nedodělků zjištěných při 

převzetí Díla 

Pozn.: Kolaudace kompletní stavby musí 

proběhnout nejpozději do 31. 12. 2027. 

5 % 

 


