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Návrh časového harmonogramu
–
Seznam postupných závazných milníků
	[bookmark: _Hlk92375169]Poř. č. postupných závazných milníků
	Název a popis postupných závazných milníků
	Termíny pro splnění postupných závazných milníků

	Fáze přípravy a projektování – maximální lhůta 540 dnů od zahájení plnění

	T 1st 
	Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· schválení dokumentace pro územní rozhodnutí Správcem stavby a Objednatelem
· předložení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby potvrzené stavebním úřadem

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 2nd 
	Inženýrská činnost v rámci územního řízení

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· předložení rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci (na kompletní rozsah stavby)

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 3rd 
	Vypracování dokumentace pro stavební povolení

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· schválení dokumentace pro stavební povolení Správcem stavby a Objednatelem
· předložení žádosti o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 4th 
	Inženýrská činnost v rámci stavebního řízení

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· předložení stavebního povolení s nabytím právní moci (na kompletní rozsah stavby)

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 5th 
	Vypracování dokumentace pro provádění stavby

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	Fáze provádění stavby – maximální lhůta 720 dnů od schválení dokumentace pro provádění stavby Správcem stavby a Objednatelem

	T 6th 
	Dokončení základové konstrukce stavby včetně provedení vrtů pro tepelná čerpadla

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· dokončení základového konstrukce stavby a provedení vrtů pro tepelná čerpadla

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 7th 
	Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby stavebního objektu SO 01

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· dokončení hrubé stavby stavebního objektu SO 01

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 8th 
	Dokončení zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům (tj. dokončení kompletního opláštění a střechy objektu SO 01)

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· dokončení zabezpečení SO 01 proti klimatickým vlivům zahrnující dokončení kompletního opláštění a střechy objektu SO 01)

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 9th 
	Dokončení profesních prací (zdění, omítek, hrubé podlahy, obklady, dlažby, SDK konstrukce, podlahy, dveře, zámečnické konstrukce)

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· dokončení profesních prací v SO 01 (zahrnuje kompletní dokončení vnitřních příček, podlah/dlažby, SDK konstrukcí, interiérových dveří, zámečnických konstrukcí)

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 10th 
	Dokončení technologických prací (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací)

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· dokončení technologických prací (rozvody elektroinstalace a síťové infrastruktury, VZT rozvody, ZTI, topení/chlazení) a dodání technologických zařízení (včetně provedení potřebných zkoušek a certifikací)

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 11st 
	Dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších inženýrských objektů

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku potvrzující:
· dokončení terénních a parkových úprav okolí stavby včetně vybudování parkovacích míst (včetně osvětlení, oplocení apod.), provedení veškerých inženýrských sítí, přípojek a dalších inženýrských objektů

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 12nd 
	Připravenost pro instalaci dodávek AV a IT techniky a volně stojícího nábytku (samostatné dodávky Objednatele)

Ukončení milníku – potvrzení o splnění milníku zahrnující:
· připravenost pro předání všech prostor, místností a chodeb pro montáž a instalaci dodávek Objednatele (volně stojící nábytek, AV a IT technika)

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	Předání díla a kolaudace – maximální lhůta 60 dnů od dokončení stavby včetně provedení všech příslušných zkoušek a certifikátů

	T 13rd 
	Předání kompletní Stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace k provozním a technologickým zařízením

Ukončení milníku:
· předložení potvrzení o převzetí Díla
· akceptování bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla)

	počet dní navrhne dodavatel při PTK

	T 14th 
	Kolaudace Stavby

Ukončení milníku:
· předložení pravomocných kolaudačních souhlasů na celý rozsah Stavby
· předložení potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při převzetí Díla

	počet dní navrhne dodavatel při PTK
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