
počet dní realizace 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 150

Popis týden číslo 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3
předání staveniště x
oplocení staveniště + zařízení staveniště x x

Bourací práce + odklizení suti x x x x x x x x x x x
Zděné konstrukce x x x x x x x x x x x x
SDK konstrukce x x x x x x x x x x x
AL stěny vnitřní x x x x x x x x
Podlahové konstrukce, dobetonávky x x x x x x x x
Stropní konstrukce, podhledy x x x x x x x x
Obklady keramické x x x x x x x
Dlažby, marmoleum, vinyl x x x x x x x
Malby, nátěry x x x x x x

OKNA x x x x x x x
Odkopávky objektu, izolace, světlíky x x x x x x x x x x x x x x

Střešní konstrukce, krytina x x x x x x x x x x x

KZS - zateplení obvodového pláště x x x x x x x x
Zateplení půdního prostoru

ZTI - rozvody vody + ZP x x x x x x x x x x x x
ZTI - kanalizace x x x x x x x

VZT - rozvody + zařízení x x x x x x x x x x x

UT - rozvody + radiátory x x x x x x x x x x x x x
UT - napojení strojovna, rozdělovač x x x x x x x

EL - silnoproud x x x x x x x x x x x
EL - CCTV + EKV + DT x x x x x x x x x x x x
EL - MaR x x x x x x x x x x x x
EL - areálové osvětlení x x x x x x x x x

kompletace, revize x x x x

demolice staré jímky a odlučovače tuku x x x x x x x x
KANALIZACE splašková - větev S1 x x x x x x x x x x
nový odlučovač OT1 x x x x x x x
KANALIZACE splašková - větev S2 x x x x x x x x x x
Retenční nádrž x x x x x x x x x x
ORL x x x

KANALIZACE dešťová, uliční vpustě x x x x x x x x x x x x x x x
KOMUNIKACE - konstrukční vrstvy, obrubníky x x x x x x x x x x x
KOMUNIKACE - povrchy - dlažby x x x x x x x x x x x
KOMUNIKACE - povrchy - asfalty x x x
KOMUNIKACE - zelené plochy x x x x x x
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - vodorovné i svislé x x x

opěrná zídka, zábradlí x x x x x x x x x x x
odstranění starého oplocení x x x x x x x x x x x x x x x
OPLOCENÍ nové + BRÁNA x x x x x x x x x x x
SADOVÉ ÚPRAVY x x x x x x x x x x

Předání díla investorovi x

…………………………………………..
Ing. Jaromír Pelinka, MBA

      ředitel Divize M - Morava
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